

## Eventi nevosi - piano di azione 2021/2022 Comune di Gambarogno

---



Magadino, 8 novembre 2021

## Sommario

0.	Introduzione.....	4
1.	Previsione dell'evento .....	5
2.	Gestione dell'evento.....	7
3.	Definizione delle priorità d'intervento.....	8
4.	Esternalizzazioni del servizio calla neve per lotti.....	9
4.1.	Introduzione.....	9
4.2.	Definizione lotti .....	9
4.3.	Gestione contratti .....	11
4.3.1.	Introduzione.....	11
4.3.2.	Contenuto del contratto base .....	11
4.4.	Coordinamento tra committente e appaltatore .....	15
5.	Personale ausiliario .....	16
5.1.	Introduzione.....	16
5.2.	Definizione lotti .....	16
5.3.	Gestione contratti .....	21
5.4.	Coordinamento annuale e ad ogni evento .....	22
6.	Squadra operai comunali .....	23
6.1.	Introduzione.....	23
6.2.	Personale.....	23
6.3.	Zone di deposito neve.....	23
6.4.	Veicoli e mezzi a disposizione.....	24
6.5.	Coordinamento e mansioni.....	25
7.	Settori d'intervento e competenze .....	26
7.1.	Strade e posteggi.....	26
7.2.	Marciapiedi.....	27
7.3.	Fermate dei bus .....	28

7.4.	Piazze rifiuti .....	30
7.5.	Nuclei .....	30
7.6.	Edifici scolastici .....	30
7.7.	Edifici pubblici, chiese, porti e albi comunali .....	31
7.8.	Sentieri.....	32
7.9.	Cimiteri .....	33
7.10.	Caselle postali .....	33
8.	Conclusioni.....	35

## **0.Introduzione**

Il **Piano Neve** è l'insieme delle misure e delle attività da adottare, con la massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade, dei marciapiedi e dei sentieri quando si prevede il verificarsi o l'insorgere di eventi climatici che comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso.

Il presente Piano di azione dettaglia le modalità operative adottate dal Comune di Gambarogno. Le misure vengono implementate dal personale interno, dal personale ausiliario e dall'esternalizzazione di alcuni servizi.

## 1. Previsione dell'evento

L'evento significativo viene di regola previsto con anticipo dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Oltre ai bollettini meteo vengono emanati degli annunci sui livelli di pericolo.

Le soglie di avviso 1-5 sono state fissate di comune accordo dagli uffici federali competenti (UFAM, SLF, SED), che emettono allerte per pericoli naturali. Il livello 1 significa "pericolo nullo o debole", il livello 5 significa "pericolo molto forte". Le informazioni con il grado di pericolo 2 sono definite "avvisi", dal grado 3 fino al 5 invece "allerte", per compatibilità con le comunicazioni degli altri Uffici federali.

1	<b>Livello 1</b> Pericolo debole o nullo	Lo sviluppo della situazione meteorologica rimane all'interno delle normali variazioni per il periodo dell'anno interessato. Anche se non ci sono avvisi di pericolo in atto, localmente possono comunque verificarsi eventi meteorologici di una certa intensità.
2	<b>Livello 2 (giallo)</b> Pericolo moderato	Sono attesi eventi meteorologici pericolosi, con manifestazioni la cui intensità è comunque normale per il periodo dell'anno interessato.
3	<b>Livello 3 (arancione)</b> Pericolo marcato	Sono attesi eventi meteorologici pericolosi, con manifestazioni la cui intensità è al limite del normale per il periodo dell'anno interessato.
4	<b>Livello 4 (rosso)</b> Pericolo forte	Sono attesi eventi meteorologici pericolosi, con manifestazioni di intensità inconsueta.
5	<b>Livello 5 (rosso scuro)</b> Pericolo molto forte	Sono attesi eventi meteorologici pericolosi, con manifestazioni di intensità particolarmente elevata.

In linea di massima MeteoSvizzera emette solo allerte per fenomeni meteorologici a partire dal livello 2. Qui di seguito la descrizione dei livelli di pericolo da 2 a 5 per quanto concerne i quantitativi e la durata della nevicata, suddivisi in Basse quote (< 1600 m) e Montagna (> 1600 m).

**Basse quote: Svizzera romanda (senza canton FR) < 800 m e Sud delle Alpi < 1600 m**

Durata	livello 2	livello 3	livello 4	livello 5
12 ore	5 cm	8 cm	20 cm	35 cm
18 ore	6 cm	10 cm	25 cm	42 cm
24 ore	8 cm	12 cm	30 cm	50 cm
30 ore	13 cm	20 cm	36 cm	56 cm
36 ore	16 cm	28 cm	42 cm	62 cm
48 ore	20 cm	35 cm	50 cm	70 cm
60 ore	25 cm	42 cm	60 cm	80 cm
72 ore	30 cm	50 cm	70 cm	90 cm

**Montagna > 800 m, Sud delle Alpi > 1600 m**

Durata	livello 2	livello 3	livello 4	livello 5
12 ore	12 cm	20 cm	40 cm	60 cm
18 ore	16 cm	30 cm	50 cm	70 cm
24 ore	20 cm	40 cm	60 cm	90 cm
30 ore	25 cm	50 cm	72 cm	110 cm
36 ore	30 cm	60 cm	85 cm	125 cm
48 ore	35 cm	70 cm	100 cm	140 cm
60 ore	42 cm	85 cm	115 cm	160 cm
72 ore	50 cm	100 cm	130 cm	180 cm

Si riprendono qui di seguito i livelli di pericolo per la pioggia che gela al suolo.

**Pioggia che gela al suolo (vetrone; < 800 m, al Sud delle Alpi < 1600 m)**

Precipitazioni con T < 0°C	livello 2	livello 3	livello 4
Estese		< 2mm	> 2 mm
locali	> 0 mm		

Si riprendono infine altri fenomeni significativi per le strade.

**Altri fenomeni significativi per le strade (< 800 m, al Sud delle Alpi < 1600 m)**

Temperatura della strada < 0°C	livello 2
Placche di ghiaccio	Strade bagnate → rasserenamento
Neve compattata	Fino a 4 cm di neve
Brina	formazione importante di brina sulla carreggiata

## 2. Gestione dell'evento

Dal momento che viene diramato un avviso di pericolo di grado 3, il capotecnico, o in sua assenza il sostituto, convoca celermente il gruppo "gestione eventi nevosi", composto dalle seguenti persone:

- il capotecnico,
- il sostituto capotecnico,
- il caposervizio territorio e ambiente,
- il caposervizio esterno e il sostituto caposervizio esterno.

Durante la riunione si fa il punto alla situazione sull'evento previsto, si verifica che tutti gli attori coinvolti siano a disposizione per essere operativi, si controllano i mezzi a disposizione e si valutano a dipendenza dell'evento i turni del personale.

Durante l'evento il gruppo si riunisce a scadenze regolari, per lo meno una volta al giorno.

Durante ogni riunione, coordinata dal capotecnico, le parti coinvolte presentano la situazione relativa al proprio settore e si decidono eventuali misure da intraprendere.

Il caposervizio territorio e ambiente allestisce un verbale della riunione che trasmette per posta elettronica alle parti coinvolte, al Sindaco, al segretario e al vice segretario. A dipendenza dell'evento si può informare, per il tramite del segretario o del suo vice, la popolazione in base alle indicazioni emerse dalla riunione e dalle previsioni meteo.

Il capotecnico e il sostituto capotecnico coordinano internamente l'evento, il caposervizio esterno garantisce la coordinazione esterna e l'operatività di tutti gli attori attivi sul territorio.

### 3. Definizione delle priorità d'intervento

Considerate le diverse mansioni legate ad un evento nevoso, che devono essere svolte sul nostro territorio, è importante stabilire delle priorità di intervento. Dall'esperienza assunta negli anni si sono definite le priorità d'intervento relative ad ogni settore. Si considereranno quindi 4 priorità di intervento.

<b>LIVELLO 1 – PRIORITÀ MOLTO ELEVATA</b>
<b>LIVELLO 2 – PRIORITÀ ELEVATA</b>
<b>LIVELLO 3 – PRIORITÀ MEDIA</b>
<b>LIVELLO 4 – PRIORITÀ MODERATA</b>

Occorre comunque precisare che, a seconda del tipo di nevicata, delle temperature previste e di altri fattori esterni determinanti, il caposervizio esterno o il suo sostituto si riserva di modificare le modalità di intervento al fine di renderle il più possibile confacenti alla situazione di emergenza che volta per volta verrà a presentarsi.

Nei capitoli 4-6 vengono definite le esternalizzazioni del servizio calla neve per lotti, il personale ausiliario e le mansioni della squadra operai comunali: i lavori da eseguire considereranno le priorità d'intervento definite.



## 4. Esternalizzazioni del servizio calla neve per lotti

### 4.1. Introduzione

Il presente capitolo disciplina le esternalizzazioni relative al servizio della calla neve e spargimento sale su strade, posteggi e piazzali. Lavori che non vengono quindi svolti direttamente dalla squadra esterna. Si definiscono in particolare i lotti, i contratti e le relative condizioni, le modalità di coordinamento.

### 4.2. Definizione lotti

#### Lotto 1 Caviano/Sant'Abbondio

<b>Descrittivo del lotto</b>	Strade comunali, posteggi e piazzali delle frazioni di Caviano e Sant'Abbondio
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale durante l'evento nevoso.
<b>Appaltatore</b>	Masa Daniele, via Gioachimo Masa 3, 6578 Caviano
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
<b>Cartine di riferimento</b>	Caviano e Sant'Abbondio
<b>Priorità di intervento</b>	<b>LIVELLO 1</b>

#### Lotto 2 Gerra

<b>Descrittivo del lotto</b>	Strade comunali, posteggi e piazzali della frazione di Gerra
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale durante l'evento nevoso.
<b>Appaltatore</b>	Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
<b>Cartina di riferimento</b>	Gerra
<b>Priorità di intervento</b>	<b>LIVELLO 1</b>
	<b>LIVELLO 3 STRADA AI MONTI</b>

**Lotto 3 Indemini**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Strade comunali, posteggi e piazzali della frazione di Indemini
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale durante tutto l'inverno.
<b>Appaltatore</b>	Domenighetti Fausto, Via Cantonale 28, 6571 Indemini
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. ottobre 2020 al 30 aprile 2023
<b>Cartina di riferimento</b>	Indemini
<b>Priorità di intervento</b>	<b>LIVELLO 1</b>

**Lotto 4 Cadepezzo/Contone**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Strade comunali, posteggi e piazzali del Quartiere di Cadepezzo e della frazione di Contone
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale durante l'evento nevoso.
<b>Appaltatore</b>	Sargenti Sergio, via Isola Martella 45, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
<b>Cartine di riferimento</b>	Magadino 2 e Contone
<b>Priorità di intervento</b>	<b>LIVELLO 1</b>

**Lotto 5 Magadino-Orgnana-Vira (stazione e via Ronco)**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Strade cantonali e comunali Magadino-Orgnana Strade comunali di accesso alla stazione FFS Magadino/Vira e via Ronco a Vira
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve per tutto il lotto;
<b>Appaltatore</b>	Dormann Arturo, via Centro sportivo 8, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023. L'importo relativo allo sgombero neve delle strade cantonali viene rifatturato dal Comune al Cantone.
<b>Cartine di riferimento</b>	Magadino 1
<b>Priorità di intervento</b>	<b>LIVELLO 1</b>

### Lotto 6 San Nazzaro-zona Vairano/Casenzano

<b>Descrittivo del lotto</b>	Strade e posteggi comunali
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale durante l'evento nevoso.
<b>Appaltatore</b>	Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
<b>Cartine di riferimento</b>	San Nazzaro
<b>Priorità di intervento</b>	LIVELLO 1

#### 4.3. Gestione contratti

##### 4.3.1. Introduzione

Per ogni lotto inerente lo sgombero neve e lo spargimento del sale viene stipulato un contratto tra il Comune e l'appaltatore. Allo stesso viene allegata una planimetria indicante il comprensorio d'intervento e le strade per le quali è necessario un servizio (sgombero neve e/o spargimento sale). Di principio il contratto considera un periodo di cinque anni.

##### 4.3.2. Contenuto del contratto base

Qui di seguito i contenuti di base considerati in un contratto base.

#### Condizioni

- attrezzatura e veicoli sono di proprietà dell'appaltatore;
- danni all'attrezzatura e/o veicoli sono interamente a carico dell'appaltatore;
- usure dell'attrezzatura e/o veicoli sono compresi nei prezzi unitari e nelle indennità;
- lo spartineve o la fresa devono essere applicati a un veicolo carico e adeguato;
- vanno rispettate le normative e raccomandazioni VSS in particolare:
  - o norma 640 750 "Servizio invernale";
  - o norma 640 710c "Indumenti ad alta visibilità per i lavori sulle strade";
- l'appaltatore, a suo carico, appronta il mezzo utilizzato per una corretta entrata in servizio provvedendo al fissaggio delle attrezzature, come pure la posa dei diversi impianti di comando, faro girevole, segnaletica, ecc.;

- l'assuntore è tenuto ad intervenire nel limite massimo di un'ora, di giorno, di notte, nei giorni feriali e quelli festivi, su esplicita chiamata del responsabile comunale;
- nel caso in cui l'assuntore cambi veicolo o attrezzatura nel periodo contrattuale, gli oneri derivanti da questa nuova situazione necessari per allestire il nuovo veicolo sono posti interamente a suo carico;
- passaggio da targa blu/verde a bianca: in caso di modifica delle targhe del veicolo dell'assuntore da blu/verde a bianca, durante il periodo contrattuale, il committente non riconosce alcun adeguamento dei prezzi;
- passaggio da targa bianca a blu/verde: in caso di modifica delle targhe del veicolo dell'assuntore da bianca a blu/verde, durante il periodo contrattuale, il committente adegua alla nuova situazione la tariffa relativa all'indennità per la messa a disposizione del veicolo;
- i veicoli a targa verde per operare sulle strade devono richiedere e consegnare copia all'Ufficio Tecnico, l'apposito permesso alla Sezione della circolazione a Camorino;
- età massima conducente: 70 anni.

### **Esecuzione dei lavori**

- il committente considera l'intervallo di tempo che va dal 1. novembre al 30 aprile come periodo invernale, ossia il periodo durante il quale l'assuntore deve mettersi a disposizione con il veicolo e l'attrezzatura;
- l'appaltatore s'impegna ad intervenire, nel periodo invernale riconosciuto dal committente, con il veicolo oggetto dell'appalto di giorno, di notte nei giorni feriali e in quelli festivi, garantendo il servizio 24 ore su 24;
- il lavoro deve essere eseguito seguendo gli ordini impartiti dall'incaricato comunale;
- l'assuntore deve garantire il rifornimento rapido in carburante e olio;
- il veicolo deve presentarsi in servizio opportunamente zavorrato. Carico e scarico della zavorra è compito dell'assuntore. Il veicolo deve avere in dotazione le catene per la neve. Il tempo di montaggio e smontaggio delle catene durante il servizio non è riconosciuto;
- la velocità dell'automezzo di sgombero della neve dovrà essere adattata alle condizioni stradali in modo da permettere allo spartineve una completa aderenza al campo stradale e far sì che la neve accumulata ai lati della strada mantenga un andamento regolare e parallelo;
- prima dell'inizio, di ogni stagione invernale, l'assuntore dovrà comunicare all'Ufficio tecnico comunale i nominativi e i numeri di telefono degli autisti di picchetto e relativi sostituti;
- l'assuntore s'impegna a intervenire immediatamente con il veicolo di giorno, di notte, nei giorni feriali e in quelli festivi. Al più tardi un'ora dopo la chiamata del responsabile comunale, il veicolo è pronto per il lavoro nel comprensorio d'impiego;

- per la dislocazione dal domicilio o dal magazzino dell'assuntore al settore d'impiego non viene corrisposto compenso;

### **Lavoro notturno**

È da considerarsi lavoro notturno quello effettuato tra le 22.00 e 05.00 del mattino seguente.

### **Lavoro festivo**

- è da considerarsi lavoro festivo quello effettuato durante la domenica o le feste infrasettimanali dalle 0.00 alle 24.00;
- durante il lavoro festivo non viene corrisposto il supplemento notturno;
- le feste infrasettimanali parificate alla domenica sono: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ognissanti (1. novembre), Natale, S. Stefano;
- il cumulo dei supplementari per il lavoro notturno e per il lavoro festivo non sono ammessi.

### **Disposizioni speciali**

- in caso di necessità (sgombero neve, neve soffiata, nonché apertura al transito di strade rimaste interrotte, ecc.), il committente si riserva il diritto d'intervenire, direttamente o tramite terzi, per l'esecuzione del lavoro senza che la ditta possa sollevare pretesa alcuna;
- per contingenze particolari e su richiesta esplicita del committente, l'assuntore deve intervenire anche su altri lotti;
- il committente si riserva la facoltà, senza che l'assuntore possa vantare qualsiasi diritto in merito, di apportare delle variazioni alla composizione del lotto;
- il prezzo orario di sgombero comprende l'automezzo, l'attrezzatura e l'autista necessari per lo svolgimento del lavoro;

### **Inizio e fine dei lavori**

Nel contratto si precisa l'inizio e la fine dei lavori. Di principio l'inizio è fissato al 1. novembre e la fine al 30 aprile. Il contratto ha una durata di 5 anni.

**Inadempienze contrattuali**

In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'assuntore, il committente può procedere alla rescissione del contratto e affidare le prestazioni a terzi. Tutti i maggiori oneri derivanti sono a carico esclusivo dell'assuntore.

**Carenze nel servizio**

In caso di carenze nel servizio offerto, il committente può procedere alla rescissione del contratto e affidare le prestazioni a terzi. Tutti i maggiori oneri derivanti sono a carico esclusivo dell'assuntore.

**Carenze funzionali del veicolo o dell'attrezzatura**

In caso di ripetute carenze funzionali del veicolo o dell'attrezzatura, il committente può procedere alla rescissione del contratto e affidare le prestazioni a terzi. Tutti i maggiori oneri derivanti sono a carico esclusivo della ditta.

**Responsabilità dell'assuntore**

L'assuntore deve adottare le precauzioni necessarie per evitare danni alla proprietà del Comune e a terzi.  
Per i danni causati a terzi l'assuntore risponde direttamente tacitando gli interessati e liberando il Comune da qualsiasi responsabilità.

**Rapporti**

Vi è l'obbligo di stesura di rapporti settimanali, contenenti il numero degli autisti e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative. Gli stessi devono essere consegnati all'Ufficio tecnico comunale nella forma indicata dal committente.

**Fatturazione**

Le fatture sono redatte dall'appaltatore e inviate all'Ufficio tecnico comunale.

**Costi fissi:**

Termine di pagamento entro il 31 ottobre.

Preparazione veicolo	CHF. 2'500 a stagione (IVA esclusa)
Indennità picchetto	CHF. 2'300 a stagione (IVA esclusa)
Indennità picchetto sale	CHF. 1'000 a stagione (IVA esclusa)

*Costi variabili:*

Termine di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della fattura.

Sgombero neve con calla	CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
Spargimento sale	CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
Supplemento lavoro notturno	CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
Supplemento lavoro festivo	CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
Sconto su costi variabili:	xx %

#### 4.4. Coordinamento tra committente e appaltatore

Nel corso del mese di ottobre di ogni anno il caposervizio territorio ambiente, il suo sostituto e il caposervizio esterni organizzano un incontro con i vari appaltatori con lo scopo di preparare al meglio la stagione invernale imminente. Si potranno così individuare problematiche da risolvere prima dell'inizio dell'attività.

Di principio durante l'evento i contatti tra committente e l'appaltatore vengono assunti dal caposervizio esterni o dal suo sostituto.

## 5. Personale ausiliario

### 5.1. Introduzione

Il presente capitolo disciplina le esternalizzazioni relative al servizio sgombero neve e/o spargimento del sale che interessano marciapiedi, nuclei, piazze rifiuti, fermate bus, piazzali, ecc. Lavori che non vengono quindi svolti direttamente dalla squadra esterna. Si definiscono in particolare i lotti, i contratti, le relative condizioni e le modalità di coordinamento.

### 5.2. Definizione lotti

#### Lotto 1 Caviano-Scaiano

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, piazze rifiuti, entrate chiese, cimitero, caselle postali, accesso stabile ex-cancelleria, accesso WC Scaiano
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Branca Masa Antonio, via Ranzo 28, 6577 Ranzo
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Caviano
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

#### Lotto 2 Sant'Abbondio-Calgiano

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, 3 piazze rifiuti, entrata chiesa, entrate ex-cancelleria, cimitero, albo posteggio e fermata bus Paese
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Ratti-Regazzi Giardinieri, Casella postale 30, 6574 Vira Gambarogno.
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Sant'Abbondio
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.



**Lotto 3 Gerra-Paese**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, accesso scuola dell'infanzia, piazze rifiuti, fermate bus, entrata chiesa, accesso stazione FFS, cimitero e accesso porto comunale
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Scandella Armando, Piazza don Giuseppe Canevascini 11, 6576 Gerra Gambarogno.
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Gerra
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 4 Gerra-Ronco**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, piazza rifiuti e entrata chiesa
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Gerra
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 5 Piazzogna**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, fermate bus, scuola dell'infanzia, piazze rifiuti, entrata chiesa, cimitero, sentieri e caselle postali
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Farinha Alfredo, via delle Camelie 20, 6579 Piazzogna
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Piazzogna
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 6 Fosano-Scesana**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, piazze rifiuti, fermate bus, entrata chiesa, sentieri
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Farinha Alfredo, via delle Camelie 20, 6579 Piazzogna
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo contratto.
<b>Cartine di riferimento</b>	Vira
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 7 San Nazario-Taverna**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, piazze rifiuti, fermate bus, caselle postali, entrata chiesa e oratorio, cimitero e WC fermata bus debarcadere, accesso porto Bustello
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo contratto.
<b>Cartine di riferimento</b>	San Nazario
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 8 Vira**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, piazze rifiuti, fermate bus, sentiero, marciapiedi centrali, cimitero, accessi due chiese
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatori</b>	Vasic Srecko, Via Cantonale 41, 6576 Gerra Gambarogno.
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo contratto.
<b>Cartine di riferimento</b>	Vira
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 9 Vira-Corognola**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, sentieri, 2 piazze rifiuti
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Rosso Daniele, Via in Paes 73, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo contratto.
<b>Cartine di riferimento</b>	Vira
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 10 Magadino-Piodaccia**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Via Piodaccia, dalla piazza di giro, piazza rifiuti incrocio Via al Gropp
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Morotti Fabiano, La strada d'Indeman 53, 6574 Vira Gambarogno.
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Magadino 1
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto. In caso di necessità subentra la squadra esterna.

**Lotto 11 Quartino**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Marciapiedi, fermate del bus, piazze rifiuti e WC Quartino, percorso pedonale
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Forini Alessandro, Via architetto Frizzi 30, 6648 Minusio.
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022; rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Magadino 2
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 12 Cadepezzo**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Marciapiedi, piazze rifiuti e albo
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Forini Alessandro, Via architetto Frizzi 30, 6648 Minusio.
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Magadino 2
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 13 Contone Sud**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Marciapiedi, fermate bus, piazze rifiuti, entrata chiesa, entrata cancelleria e scuola dell'infanzia
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Dos Reis Oliveira Carlos, via Sottomontagna 22, 6594 Contone
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Contone
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 14 Contone nord**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Marciapiedi, fermate bus, piazze rifiuti e cimitero
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve
<b>Appaltatore</b>	Onderka Franco, via Cantonale 11, 6594 Contone
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Contone
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto.

**Lotto 15 Indemini-Neggia**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, fermata bus, piazze rifiuti da Indemini a Neggia, caselle postali, cancelleria, sentieri, entrata chiesa, cimitero, centro multifunzionale Neggia
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Boccoli Marco, via alla Chiesa 14, I-Veddasca
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo tacito come da contratto in vigore.
<b>Cartine di riferimento</b>	Indemini
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto. Nel caso in cui l'evento nevoso è limitato a quote superiori a 700 m. s.l.m. interviene in appoggio la squadra esterna.

**Lotto 16 Magadino superiore**

<b>Descrittivo del lotto</b>	Stradine nucleo, fermata bus, piazza rifiuti.
<b>Genere di intervento</b>	Sgombero neve e spargimento sale
<b>Appaltatore</b>	Rosso Daniele, Via in Paes 73, 6572 Quartino
<b>Periodo contratto</b>	Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo contratto.
<b>Cartine di riferimento</b>	Magadino.
<b>Priorità di intervento</b>	Si richiamano le priorità indicate sulla cartina allegata al contratto. Nel caso in cui l'evento nevoso è limitato a quote superiori a 700 m. s.l.m. interviene in appoggio la squadra esterna.

**5.3. Gestione contratti**

Per ogni lotto viene stipulato un contratto tra il Comune e l'appaltatore. Allo stesso viene allegata una planimetria indicante il comprensorio d'intervento e le zone per le quali è necessario un servizio (sgombero neve e/o spargimento sale). Si preciserà se il Comune fornirà o meno delle attrezzature. Di principio il contratto considera un periodo annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni, se una delle parti non inoltra disdetta per lettera raccomandata trenta giorni prima della scadenza del contratto (30 maggio).

L'importo orario viene stabilito nel singolo contratto a dipendenza delle prestazioni fornite e delle attrezzature messe a disposizione.

#### **5.4. Coordinamento annuale e ad ogni evento**

Nel corso del mese di ottobre di ogni anno il caposervizio territorio ambiente e il caposervizio esterni organizzano un incontro con i vari appaltatori con lo scopo di preparare al meglio la stagione invernale imminente. Si potranno così individuare problematiche da risolvere prima dell'inizio dell'attività. Di principio durante l'evento i contatti tra committente e l'appaltatore vengono assunti dal caposervizio esterni o dal suo sostituto.

## **6. Squadra operai comunali**

### **6.1. Introduzione**

Nel presente capitolo viene definito il personale della squadra operai a disposizione, le zone di deposito neve, i veicoli e i mezzi a disposizione, le responsabilità di coordinamento.

### **6.2. Personale**

La squadra operai comunali al completo è composta da 16 persone (15,5 unità lavorative). Considerate le possibili assenze per vacanze e eventuali infortuni o malattie, le unità operative possono scendere fino a 10-12.

### **6.3. Zone di deposito neve**

Vi è la necessità di stabilire quali sono i piazzali a disposizione per depositare della neve, quando vi è la necessità di spostare da marciapiedi o strade grossi accumuli di neve. Di principio a livello autorizzativo vi è unicamente la necessità di avere l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo privato.

Per depositi di neve nei riali, da un profilo legale vi è la necessità di richiedere un permesso al Cantone in caso di depositi duraturi durante l'inverno. Per eventi saltuari o poco frequenti non sono necessarie autorizzazioni particolari ai sensi dell'art. 7 LPAc.

Si sono individuati i seguenti piazzali pubblici:

- Contone: posteggio ex-magazzino comunale;
- Quartino: Centro Rivamonte, piazzale lato sud-ovest;
- Magadino: zona delta Molina;
- Vira: piazzale a nord-ovest ex-magazzino;
- Gerra: zona delta Valletto.

## 6.4. Veicoli e mezzi a disposizione

VEICOLI CON UTILIZZO INVERNALE																							
Utilizzo principale	Targa	Tipologia	Marca	Modello	Entrata in circolazione	Prezzo d'acquisto	Veicolo nuovo		Spargi sale	Modello	Anno acquisto	Costo		Lama neve (lg in cm)	Modello	Anno acquisto	Costo		Turbina (lg in cm)	Modello	Anno acquisto	Costo	
1 Salatura strade e marciapiedi	249763	Furgone	Isuzu	NLR85A	7.2012	46600.00	si		si	AEBI Schmidt Stratos	2012	43700.00		no					no				
2 Salatura strade e marciapiedi	249762	Furgone	Isuzu	NLR85A	7.2012	46600.00	si		si	AEBI Schmidt Stratos	2012	43700.00		no					no				
3 Salatura strade e marciapiedi	304674	Furgoncino	Piaggio	Porter 1.3 4x4	6.2020	33944.00	si		si	Eis Bäer	2009			no					no				
4 Salatura strade e marciapiedi	110052	Furgone	Nissan	NT400	4.2019	34499.00	si		si	Stratos Nido	2001			no					no				
1 Neve, sale strade	6138	Trattore	Hürimann	XA90	05.11.2013	49200.00	si		si	Rauch AXEO	2013	14499.00		240	Zaugg	2009			no				
2 Neve, sale strade	314315	Autocarro	Bucher	Ladog T 1400	11.2007	167750.00 con accessori	si		si	Gilletta	2007			200	Zaugg	2007			no				
3 Neve, sale strade	6291	Trattore	New Holland	T 6010	11.2008	138000.00 con accessori	si		si	Rauch	2008			260	Zaugg	2008			no				
4 Neve, strade/ marciapiedi	227279	Trattorino	New Holland	T 3040	1.2008	92000.00 con accessori	si		no					160	Zaugg	2008			140	Zaugg	2008		
5 Neve, strade/ marciapiedi	133468	Trattorino	Kubota	ST30	2.1995		si		no					150	Zaugg	1995			130	Zaugg	1995		
6 Neve, sale, strade/ marciapiedi	249874	Trattorino	Carraro Antonio	SP 4400 H	6.2012	68906.00 con accessori	si		si	Morselli	2012			150	Roga	2012			140	Cerutti Middle	2018	11338.00	

anno 2012 Il trattore grande giallo New Holland è anche dotato di 1 pala, marca Quicke HA220 da 1280 lt, costo CHF. 2000.00. Utilizzata per il carico di mucchi di neve.

anno 2018 Il trattore è stato dotato di 1 benna, marca obust S, larghezza m. 1.90, costo CHF. 1248.00. Utilizzata per il carico di mucchi di neve.

FRESE O ALTRO								
Utilizzo principale	Tipologia	Marca	Modello	Anno acquisto	Prezzo acquisto	Nuovo	Larghezza fresa (cm)	Lama neve (lg in cm)
1 Neve nuclei/ marciapiedi	Fresa cingolata	Honda	HS 970 T	2010	5350.00	si	71	no
2 Neve nuclei/ marciapiedi	Fresa cingolata	Honda	HS 970 T	2013	5000.00	si	71	no
3 Neve nuclei/ marciapiedi	Fresa cingolata	Honda	HSS 970 AET	2015	4600.00	si	71	no
4 Neve nuclei/ marciapiedi	Fresa cingolata	Honda	HSS 970 AET	2018	4675.00	si	71	no
5 Neve nuclei/ marciapiedi	Fresa cingolata	Honda	HSS 970 AET	2018	4675.00	si	71	no
6 Neve nuclei/ marciapiedi	Taruppo	Bucher					80	100
7 Neve nuclei/ marciapiedi	Falciatrice	Rapid					70	no



## **6.5. Coordinamento e mansioni**

Il coordinamento e l'operatività di tutti gli attori attivi sul territorio vengono garantiti direttamente dal caposervizio esterno. In sua assenza tale funzione viene svolta dal sostituto caposervizio esterno.

Le mansioni vengono definite dettagliatamente nel capitolo successivo "settori d'intervento e competenze".

## 7. Settori d'intervento e competenze

### 7.1. Strade e posteggi

Qui di seguito le strade con i relativi posteggi gestiti direttamente dalla squadra esterna per quanto concerne il servizio sgombero neve e lo spargimento sale.

Frazione	Via	Cartina di riferimento	Priorità intervento di
Gerra	Via Grüm	Gerra	Livello 1
San Nazzaro	Via Caracce	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Mondacce	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Motto Giovanin	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Taverna	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Ronchitt	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Bustello	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Molinetto	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Municipio	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Mossana	San Nazzaro	Livello 1
San Nazzaro	Via Alabardia	San Nazzaro	Livello 1
Piazzogna	Via Alabardia	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Via delle scuole	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Via Bonetti	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Via Pelloni	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Sentiero Buetti	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Canton Fora (strada)	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Mappale 718	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Via Fauser	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Via Meschini	Piazzogna	Livello 1
Piazzogna	Monti	Piazzogna	Livello 4
Magadino	Via Rocca ovest	Magadino 1	Livello 2
Magadino	Via Rocca est	Magadino 1	Livello 2
Magadino	Via Piodaccia (dalla piazza di giro)	Magadino 1	Livello 2, in appoggio a mandato esterno
Magadino	Via Centro sportivo	Magadino 1	Livello 1
Magadino	Via al Forte	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via in Paes	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Ganne	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via al Caresc	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Chiosso	Magadino 2	Livello 1

Magadino	Via alla Chiesa	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Vicolo Oratorio	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Caràa	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Loco	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via al Trodo	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via San Giorgio	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Pianasci	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Pedemonte	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Gerascia	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Luserte ovest	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Luserte sud	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Luserte est	Magadino 2	Livello 1
Magadino	Via Luserte	Magadino 2	Livello 1

Per quanto concerne il servizio alle restanti strade comunali con i relativi posteggi si richiamano le esternalizzazioni indicate al punto 4.2.

Per quanto concerne il lotto 5 Magadino-Orgnana- Vira, assegnato al signor Dormann Arturo (si richiama il punto 4.2), la competenza di gestire lo spargimento del sale per le strade comunali è della squadra esterna.

## 7.2. Marciapiedi

Qui di seguito si riprendono tutte le zone con marciapiedi presenti sul nostro territorio, indicando l'esecutore e la priorità di intervento.

Frazione	Via o comparto	Cartina di riferimento	Esecutore	Priorità di intervento
Contone	sud	Contone	Carlos	Livello 1
Contone	nord	Contone	Onderka	Livello 1
Magadino	Cadepezzo	Magadino 2	Forini	Livello 1
Magadino	Quartino	Magadino 2	Forini	Livello 1
Magadino	via Cantonale	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 1
Vira	via Cantonale, esclusi quelli centrali	Vira	Squadra esterna	Livello 1
Vira	Marciapiedi centrali	Vira	Vasic	Livello 1
Piazzogna	Vignascia	Piazzogna	Squadra esterna	Livello 1

Piazzogna	Alabardia, via Cantonale	Piazzogna	Squadra esterna	Livello 1
Piazzogna	via Stradone	Piazzogna	Farinha	Livello 1
San Nazzaro	via Cantonale	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 1
Gerra	via Cantonale	Gerra	Squadra esterna	Livello 1
Sant'Abbondio	Via Cantonale	Sant'Abbondio	Squadra esterna	Livello 2
Caviano	Via Cantonale	Caviano	Squadra esterna	Livello 2

### 7.3. Fermate dei bus

Qui di seguito si riprendono tutte le fermate del bus ufficiali secondo l'orario autopostali presenti sul nostro territorio, indicando l'esecutore e la priorità di intervento.

Frazione	Nome fermate	Cartina riferimento	di	Esecutore	Priorità di intervento
Contone	Posta	Contone		Onderka (nord) Carlos (sud)	Livello 1
Quartino	Centro Luserte	Magadino 2		Squadra esterna	Livello 1
Quartino	Gerrascia	Magadino 2		Forini	Livello 1
Quartino	Chiesa	Magadino 2		Forini	Livello 1
Quartino	Scuole	Magadino 2		Forini	Livello 1
Quartino	Stazione	Magadino 2		Squadra esterna	Livello 1
Quartino	Bivio	Magadino 2		Squadra esterna	Livello 1
Magadino	Al Ponte	Magadino 1		Squadra esterna	Livello 1
Magadino	Superiore	Magadino 1		Squadra esterna	Livello 1
Magadino	Farmacia	Magadino 1		Squadra esterna	Livello 1

Magadino	Casa comunale	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 1
Magadino	Debarcadero	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 1
Magadino	Stazione	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 1
Magadino	Teatro	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 1
Vira	Paese	Vira	Vasic	Livello 1
Vira	La Riva	Vira	Vasic	Livello 1
Vira	Bellavista	Vira	Squadra esterna	Livello 4
Vira	Scesana	Vira	Farinha	Livello 1
Vira	Fosano	Vira	Farinha	Livello 1
San Nazzaro	Alabardia	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 1
San Nazzaro	Paese	San Nazzaro	Afor Schuler	Livello 1
San Nazzaro	Molinetto	San Nazzaro	Afor Schuler	Livello 1
San Nazzaro	Vairano Paese	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 1
San Nazzaro	Bivio Vairano	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 4
San Nazzaro	Cinque Fonti	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 1
San Nazzaro	Casenzano Paese	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 4
Gerra	Cimitero	Gerra	Scandella	Livello 4
Gerra	Paese	Gerra	Scandella	Livello 1
Gerra	Bagno	Gerra	Squadra esterna	Livello 4
Gerra	Stazione	Gerra	Scandella	Livello 1
Gerra	Ronco	Gerra	Squadra esterna	Livello 1
Gerra	Maggiolo	Gerra	Squadra esterna	Livello 1
Sant'Abbondio	Bivio per Sant'Abbondio	Sant'Abbondio	Squadra esterna	Livello 4
Sant'Abbondio	Ranzo Paese	Sant'Abbondio	Squadra esterna	Livello 1
Sant'Abbondio	Stazione	Sant'Abbondio	Squadra esterna	Livello 1

Sant'Abbondio	Paese	Sant'Abbondio	Ratti-Regazzi	Livello 1
Caviano	Bivio per Caviano	Caviano	Squadra esterna	Livello 4
Caviano	Dirinella Confine	Caviano	Squadra esterna	Livello 4
Caviano	Paese	Caviano	Branca Masa	Livello 1
Caviano	Scaiano Paese	Caviano	Branca Masa	Livello 1
Piazzogna	Vignascia	Piazzogna	Squadra esterna	Livello 4
Piazzogna	Sub	Piazzogna	Squadra esterna	Livello 4
Piazzogna	Paese	Piazzogna	Farinha	Livello 1
Piazzogna	Belsito	Piazzogna	Farinha	Livello 4
Piazzogna	Rist.Gambarogno	Piazzogna	Farinha	Livello 4
Piazzogna	Neggia	Nessuna cartina	Boccoli	Livello 1
Indemini	Paese	Indemini	Boccoli	Livello 1

#### 7.4. Piazze rifiuti

Le competenze e le priorità sono definite nei lotti indicati al capitolo 5.2, che riguardano il personale ausiliario.

Si richiamano inoltre le cartine di riferimento per quanto concerne le competenze e le priorità della squadra esterna.

#### 7.5. Nuclei

Le competenze e le priorità sono definite nei lotti indicati al capitolo 5.2, che riguardano il personale ausiliario.

Si richiamano inoltre le cartine di riferimento per quanto concerne le competenze e le priorità della squadra esterna.

#### 7.6. Edifici scolastici

Frazione	Cartina di riferimento	Esecutore	Priorità di intervento
Gerra	Gerra	Scandella	Livello 1
San Nazzaro	San Nazzaro	Squadra esterna	Livello 1
Piazzogna	Piazzogna	Farinha	Livello 1
Vira	Vira SI	Vasic	Livello 1
Vira	Vira SE/SM	Sandrinelli	Livello 1
Magadino-Cadepezzo	Magadino 2	Squadra esterna	Livello 1
Contone	Contone	Dos Reis Oliveira	Livello 1

Durante le vacanze scolastiche la priorità di intervento passa da livello 1 a livello 3, con la condizione che al momento della riapertura delle sedi il servizio sia stato svolto in modo ottimale sia per quanto concerne lo sgombero neve che lo spargimento sale.

#### 7.7. Edifici pubblici, chiese, porti e albi comunali

Frazione	Denominazione	Cartina di riferimento	Esecutore
Caviano	Chiesa Scaiano	Caviano	Branca Masa
Caviano	Chiesa Caviano	Caviano	Branca Masa
Caviano	Ex-cancelleria	Caviano	Branca Masa
Caviano	WC Scaiano	Caviano	Branca Masa
Sant'Abbondio	Ex-cancelleria	Sant'Abbondio	Ratti-Regazzi
Sant'Abbondio	Chiesa	Sant'Abbondio	Ratti-Regazzi
Sant'Abbondio	Albo posteggi	Sant'Abbondio	Ratti-Regazzi
Sant'Abbondio	Albo Ranzo	Sant'Abbondio	Squadra esterna
Sant'Abbondio	WC Stazione	Sant'Abbondio	Squadra esterna
Sant'Abbondio	Porto Ranzo	Sant'Abbondio	Squadra esterna
Gerra	Chiesa Paese	Gerra	Scandella
Gerra	2 palazzine	Gerra	Custode
Gerra	Chiesa Ronco	Gerra	Afor Schuler
Gerra	Porto	Gerra	Scandella
San Nazzaro	Chiesa e Oratorio	San Nazzaro	Afor Schuler
San Nazzaro	Porto Bustello	San Nazzaro	Afor Schuler
San Nazzaro	WC fermata bus debarcadere	San Nazzaro	Afor Schuler

San Nazzaro	Chiesa Vairano	San Nazzaro	Squadra esterna
San Nazzaro	Chiesa Casenzano	San Nazzaro	Squadra esterna
San Nazzaro	Magazzino secondario	San Nazzaro	Squadra esterna
Piazzogna	Chiesa	Piazzogna	Farinha
Piazzogna	Edificio multifunzionale Neggia	Nessuna cartina	Boccoli
Indemini	Chiesa	Indemini	Boccoli
Indemini	Ex-cancelleria, biblioteca e albo	Indemini	Boccoli
Indemini	Ostello	Indemini	Boccoli
Indemini	Casa dell'artista	Indemini	Boccoli
Indemini	WC pubblici	Indemini	Boccoli
Vira	Chiesa Fosano	Vira	Farinha
Vira	2 Chiesa Vira	Vira	Vasic
Vira	Stabile comunale	Vira	Vasic
Vira	Porto	Vira	Vasic
Magadino	Chiesa San Carlo Borromeo	Magadino 1	Squadra esterna
Magadino	Stabile comunale	Magadino 1	Squadra esterna
Magadino	WC Quartino	Magadino 2	Forini
Magadino	Centro Rivamonte	Magadino 2	Squadra esterna
Magadino	Albo Cadepezzo	Magadino 2	Forini
Magadino	Stand di tiro Quartino	Magadino 2	Custode
Magadino	Centro sportivo (escluso posteggio)	Magadino 2	Custode
Contone	Edificio comunale	Contone	Dos Reis Oliveira
Contone	Chiesa	Contone	Dos Reis Oliveira

### 7.8. Sentieri

Lo sgombero neve e lo spargimento sale avviene unicamente per quelle tratte di sentieri che partono da una strada principale e raggiungono un'abitazione primaria.



Le competenze e le priorità sono definite nei lotti indicati al capitolo 5.2, che riguardano il personale ausiliario.

Si richiamano inoltre le cartine di riferimento per quanto concerne le competenze e le priorità della squadra esterna.

### 7.9. Cimiteri

Qui di seguito si riprendono tutti i cimiteri presenti sul nostro territorio.

Frazione	Cartina di riferimento	Esecutore	Priorità di intervento
Caviano	Caviano	Branca Masa	Livello 4
Sant'Abbondio	Sant'Abbondio	Ratti-Regazzi	Livello 4
Gerra	Gerra	Scandella	Livello 4
San Nazzaro	San Nazzaro	Afor Schuler	Livello 4
Piazzogna	Piazzogna	Farinha	Livello 4
Indemini	Indemini	Boccoli	Livello 4
Vira	Vira	Vasic	Livello 4
Magadino	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 4
Quartino	Magadino 2	Squadra esterna	Livello 4
Contone	Contone	Onderka	Livello 4

Lo sgombero neve e lo spargimento sale avviene unicamente lungo i viali principali.

### 7.10. Caselle postali

Qui di seguito si riprendono tutte le caselle postali presenti sul nostro territorio, che sono gestite dal Comune.

Frazione	Ubicazione	Cartina di riferimento	Esecutore	Priorità di intervento
Caviano	Sentiero Don Leone 1	Caviano	Branca Masa	Livello 3
Sant'Abbondio	Ranzo	Sant'Abbondio	Squadra esterna	Livello 3
Gerra	Via Cantonale 43	Gerra	Scandella	Livello 3
San Nazzaro	Bagno spiaggia	San Nazzaro	Afor Schuler	Livello 3

Piazzogna	Fermata bus	Piazzogna	Farinha	Livello 3
Indemini	Fermata bus	Indemini	Boccoli	Livello 3
Magadino	Cancelleria	Magadino 1	Squadra esterna	Livello 3

## **8. Conclusioni**

Con il presente documento ogni aspetto legato alla gestione di un evento nevoso è definito. Lo stesso è da considerarsi quale piano di azione per l'inverno 2021/2022.

**UFFICIO TECNICO DEL GAMBAROGNO**  
Il capotecnico Olivier Chassot