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PIANOSCALA

COMUNE DI GAMBAROGNO - LOC. GERRA

PROGETTO DEFINITIVO - Via Cantonale, 41

DATA A3FORM. FLDIS.PROGETTO

MAPPALE 433

N° 20-164ER 10.10.2022
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CONFINE DI PROPRIETÀ

N.B.: Porta murata
dall'interno con
cartongesso

N.B.:  Finestra con davanzale a ca.
150cm da pianerottolo scala,
ca. 40cm da piano giardino.

N.B.:  Finestra con davanzale a
ca. 150cm da pianerottolo scala,
ca. 40cm da piano giardino.
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SCHEMA TEMPI DI INTERVENTO

DA SETTIMANA 1 A SETTIMANA 4 --> BONIFICA AMIANTO E SOSTANZE NOCIVE
DA SETTIMANA 5 A SETTIMANA 16 --> INTERVENTI GREZZI
DA SETTIMANA 17 A SETTIMANA 24 --> FINITURE

DA SETTIMANA 1 A SETTIMANA 24  --> INTERVENTI ALLE PARTI COMUNI E ALL'INVOLUCRO ESTERNO

OPERE DI RISANAMENTO PREVISTA IN 24 SETTIMANE:

Piano terzo

Piano secondo

Piano primo

Piano terreno

DA SETTIMANA 13 A SETTIMANA 24 --> NUOVA CENTRALE TERMICA E LAVANDERIA

1:200

1. Inoltro DC e presentazione progetto definitivo attualizzato:   - Completato;
2. Messaggio Municipale: - Obiettivo dicembre 2022;
3. Approvazione del credito: - Tempistiche da definire da parte committenza;
4. Delibera progettisti fase esecutiva e incentivi: - Tempistiche da definire da parte committenza;
5. Richiesta incentivi: - ca. 1 settimana;
6. Preparazione gare d’appalto pubbliche: - ca. 6 settimane;
7. Rientro offerte: - ca. 4 settimane;

PROSSIME FASI:

8. Controllo aritmetico offerte: - ca. 2 settimane;
9. Contratti: - Tempistiche da definire da parte committenza;
10. Ordinazione pompa di calore + materiali: - ca. 24 settimane!!!
11. Preparazione documenti esecutivi: - ca. 4 settimane;
12. Inizio cantiere: - ca. 2 settimane;
13. Cantiere: - ca. 24 settimane (Come da ultime intese, lo stabile sarà vuoto per  

 tutta la durata dei lavori);
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