
 
 
 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 59999    
_____________________________________ 
Magadino, 4 febbraio 2014 
Risoluzione municipale no. 131 
di competenza delle Commissioni Opere pubbliche e della Gestione    
 

        

Richiesta di un credito di Richiesta di un credito di Richiesta di un credito di Richiesta di un credito di CHF CHF CHF CHF 444430303030'000.00 da destinare alla '000.00 da destinare alla '000.00 da destinare alla '000.00 da destinare alla 
riririripavimentazione della strada cantonale nel pavimentazione della strada cantonale nel pavimentazione della strada cantonale nel pavimentazione della strada cantonale nel nucleonucleonucleonucleo di  di  di  di 
CalgianoCalgianoCalgianoCalgiano (S (S (S (Sant’ant’ant’ant’Abbondio)Abbondio)Abbondio)Abbondio) e alla sostituzione delle sottostrutture  e alla sostituzione delle sottostrutture  e alla sostituzione delle sottostrutture  e alla sostituzione delle sottostrutture 
per per per per l’acqua potabilel’acqua potabilel’acqua potabilel’acqua potabile, la canalizzazione , la canalizzazione , la canalizzazione , la canalizzazione e la rete di e la rete di e la rete di e la rete di 
illuminazione pubblicailluminazione pubblicailluminazione pubblicailluminazione pubblica    
    
    
Signor Presidente, 
Gentil Signore, Egregi Consiglieri comunali, 
 
a seguito di problemi riscontrati nell’interruzione della linea aerea di 
distribuzione elettrica, già alla fine dell’anno 2012 la Società Elettrica 
Sopracenerina aveva informato il Municipio della volontà di interrare la 
stessa, nel tratto stradale che dal bivio sale fino al nucleo di Calgiano. 
 
I lavori sono stati procrastinati fino ad ora per verificare lo stato di 
conservazione delle sottostrutture comunali della rete idrica, fognaria e per 
trovare un accordo con il Cantone per la ripavimentazione del manto 
stradale.  
 
Tra il Municipio di Gambarogno e i competenti Servizi di manutenzione  
cantonali, è stato concordato che le opere di pavimentazione saranno 
finanziate per un terzo dal Cantone, considerando l’intera superficie come 
se fosse realizzata al 100% in miscela bituminosa. La parte rimanente sarà 
suddivisa tra il Comune e gli altri enti partecipanti alle opere (SES ed 
eventualmente Swisscom). Si stima una partecipazione finanziaria di ca. 
CHF 100'000.00.  
 
Nell’ambito dei vari approfondimenti e sopralluoghi, in considerazione della 
tipicità del nucleo di Calgiano, si è deciso di optare per una 
pavimentazione mista di asfalto e pietra naturale, che meglio 
caratterizzasse le peculiarità del nucleo e della piazza. Questo tipo di 
intervento rispecchia la volontà del Municipio di valorizzare le zone nucleo, 
come d’altronde già previsto nel piano finanziario.  
 
Pur trattandosi di un tratto di strada cantonale, il Comune avrebbe 
comunque dovuto partecipare alle spese di pavimentazione in ragione 
delle sottostrutture che deve sostituire; con un supplemento di prezzo 
contenuto, stimato in ca. CHF 25'000.00, sarà possibile realizzare una 
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pavimentazione stradale funzionale, ma allo stesso tempo elegante, che 
sicuramente contribuirà ad abbellire uno dei nostri nuclei.    

    
Descrizione del progettoDescrizione del progettoDescrizione del progettoDescrizione del progetto    
 
Per coordinare e progettare i lavori il Municipio ha incaricato lo Studio 
d’ingegneria Andreotti & Partners. 
    
    
La pavimentazioneLa pavimentazioneLa pavimentazioneLa pavimentazione    
 
Fra le diverse varianti per la pavimentazione, si è optato per una soluzione 
mista, in prossimità del nucleo, che prevede: 
 
• l’accesso carraio in miscela bituminosa; 
• i raccordi laterali e il passaggio pedonale in pavimentazione pregiata 

composta da mocche di granito; 
• le bande trasversali con mocche disposte a file; 
• una gronda in granito per l’evacuazione delle acque meteoriche, con 

sfocio direttamente nel riale a valle della piazza. 
 

Nella piazzetta centrale saranno mantenuti 5 posti auto, pavimentati in 
miscela bituminosa, al centro di essi una tratta di pavimentazione pregiata 
in blocchetti di granito che identificherà il passaggio pedonale verso la 
scaletta che conduce all’area sottostante. Con la stessa tipologia di 
materiali verrà realizzato il passaggio pedonale lungo la tratta di strada 
che si estende dall’inizio del centro abitato sino alla piazza. La zona 
circostante la fontanella sarà pavimentata interamente con blocchetti. Ad 
ogni caditoia posata lungo la strada corrisponderà una gronda trasversale 
formata da mocche disposte a file. La barriera metallica, lunga circa una 
ventina di metri, che si trova di fronte ai posteggi nella piazza, verrà rimossa 
e sostituita a nuovo. 
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Dagli accertamenti e sondaggi eseguiti, bisogna intervenire pure nella 
sostituzione delle sottostrutture idriche e di canalizzazione, ormai vetuste di 
ca. 30 anni, onde evitare di dover poi rovinare - in caso di riparazioni o 
sostituzioni - il nuovo manto stradale realizzato.   
 
 
La canalizzazione acque lurideLa canalizzazione acque lurideLa canalizzazione acque lurideLa canalizzazione acque luride    
 
I collettori progettati riguardano una tratta di ca. 53 ml e sono interamente 
realizzati in PVC, del tipo a gravità, con diametro di  250 mm. 
 
 In considerazione dei costi e dei tempi d’esecuzione, sono stati ridotti al 
minimo i pozzetti d’ispezione, realizzati con fondo in PVC compatto. Le 
tubazioni sono interamente rinfiancate con bauletto in calcestruzzo. 
 I pozzetti previsti, oltre a garantire un corretto funzionamento delle 
canalizzazioni, permettono un’adeguata manutenzione ed ispezione 
televisiva. 
 
 La posa in alternanza di chiusini ventilati garantisce l’aerazione delle 
canalizzazioni, in modo tale da evitare l’accumulo di gas che potrebbe 
risultare nocivo per l’uomo e portare al verificarsi di problemi corrosivi per le 
canalizzazioni.   
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La canalizzazione per le acque meteoricheLa canalizzazione per le acque meteoricheLa canalizzazione per le acque meteoricheLa canalizzazione per le acque meteoriche 
 
 L’evacuazione delle acque meteoriche stradali avverrà tramite 6 nuove 
caditoie con griglie da cm 40 x 55 allacciate alla nuova condotta 
realizzata con tubi in PVC di diametro 160 mm. La condotta prevede di 
convogliare anche le acque meteoriche private e lo scarico avverrà 
direttamente nel riale. 
 
Le tubazioni sono posate con rinfianco completo in calcestruzzo.                                  
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La condotta dell’acqua potabileLa condotta dell’acqua potabileLa condotta dell’acqua potabileLa condotta dell’acqua potabile 
 
Il tubo dell’acqua potabile è realizzato in PE, con diametro esterno 125 
mm, avvolto con ghiaietto e posato ad una profondità di circa 110 cm.  
 
Sono previsti circa 180 ml di tubazione; l’intervento interesserà anche la 
strada cantonale di accesso al nucleo.  
 
Sono sostituite tutte le saracinesche. Nell’ambito dei lavori sarà valutato lo 
stato di conservazione dell’idrante a colonna situato nella piazza; previo 
manutenzione e controllo sarà presumibilmente recuperato e mantenuto 
nella medesima posizione. 
 
 
Il “pacchetto”Il “pacchetto”Il “pacchetto”Il “pacchetto”    stradale stradale stradale stradale     
 
Il “pacchetto” stradale è composto da 30 cm di sottofondo misto granulare 
0-45 tipo I e da 7 cm di strato bituminoso di tipo ACT 16 N. Nella zona 
nucleo, data la larghezza piuttosto esigua della superficie stradale, la 
pavimentazione sarà posata a mano con l’ausilio di rulli dalle ridotte 
dimensioni. Per quanto riguarda la strada di accesso al nucleo si potrà 
invece prevedere la stesura dell’asfalto per mezzo di macchine finitrici.  
 
 
Illuminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblica    
 
Nell’ambito dei lavori di interramento della linea elettrica, eseguito dalla 
Società Elettrica Sopracenerina, il Comune provvederà a sostituire i punti 
luce esistenti con nuove tecnologie a risparmio energetico. 
La Società Elettrica Sopracenerina ha presentato un preventivo di spesa 
per quanto riguarda le opere relative all’illuminazione di CHF 38'000.00;  
cifra che comprende gli interventi per la realizzazione della sottostruttura e 
la posa di 7 nuovi candelabri.  
 
 
TempisticaTempisticaTempisticaTempistica    
 
Si prevede la seguente tempistica: 
 
approvazione da parte del Consiglio Comunale marzo 2014
allestimento appalti                                           aprile/maggio 2014
progetto esecutivo                                                       maggio/giugno 2014
offerte delibere giugno/luglio 2014
inizio lavori  settembre 2014
durata prevista dei lavori circa 2.5 mesii
 
 

        Preventivo dei costiPreventivo dei costiPreventivo dei costiPreventivo dei costi    
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 Il dettaglio dei costi è rilevabile dalla ricapitolazione del preventivo 

allegata, parte integrante del presente messaggio.  
 
 In sintesi, le opere anzi descritte comportano una spesa complessiva di CHF 

430'000.00 da cui dedurre una partecipazione ai costi da parte del 
Cantone e della SES nella misura di CHF 100'000.00; l’importo netto a 
carico del Comune è dunque di CHF 330'000.00.  
 

 
Il presente messaggio è stato discusso in data 4 febbraio 2014 e 
approvato dal Municipio con risoluzione no. 131. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, richiamati pure i contenuti 
dei piani e della relazione tecnica depositati presso l’Ufficio tecnico 
comunale, si invita il Consiglio comunale a voler 

    
    

r i s o l v e r er i s o l v e r er i s o l v e r er i s o l v e r e        
    

 
1.1.1.1. E’ coE’ coE’ coE’ concesso un credito di CHF ncesso un credito di CHF ncesso un credito di CHF ncesso un credito di CHF 430430430430’’’’000.00 da destinare 000.00 da destinare 000.00 da destinare 000.00 da destinare alla alla alla alla 

ripavimentazione della strada cantonale nel ripavimentazione della strada cantonale nel ripavimentazione della strada cantonale nel ripavimentazione della strada cantonale nel nucleonucleonucleonucleo di Calgiano di Calgiano di Calgiano di Calgiano    
(S(S(S(Sant’ant’ant’ant’Abbondio)Abbondio)Abbondio)Abbondio) e alla sostituzione delle sottostrutture per l’acqua  e alla sostituzione delle sottostrutture per l’acqua  e alla sostituzione delle sottostrutture per l’acqua  e alla sostituzione delle sottostrutture per l’acqua 
potabile, la canalizzazione e la rete di illuminazione pubblicapotabile, la canalizzazione e la rete di illuminazione pubblicapotabile, la canalizzazione e la rete di illuminazione pubblicapotabile, la canalizzazione e la rete di illuminazione pubblica....    

    
2.2.2.2. Le pLe pLe pLe partecipazioni finanziarie versate dal Cantone Ticino e dalla Società artecipazioni finanziarie versate dal Cantone Ticino e dalla Società artecipazioni finanziarie versate dal Cantone Ticino e dalla Società artecipazioni finanziarie versate dal Cantone Ticino e dalla Società 

Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Sopracenerina Sopracenerina Sopracenerina Sopracenerina ---- per la pavimentazione stradale  per la pavimentazione stradale  per la pavimentazione stradale  per la pavimentazione stradale ---- andranno in  andranno in  andranno in  andranno in 
deduzione dell’investimento lordo. deduzione dell’investimento lordo. deduzione dell’investimento lordo. deduzione dell’investimento lordo.     

    
3.3.3.3. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.201I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.201I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.201I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2015555, pena la perenzione del , pena la perenzione del , pena la perenzione del , pena la perenzione del 

credito.credito.credito.credito.        
 
4.4.4.4. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    PER IL MUNICIPIOPER IL MUNICIPIOPER IL MUNICIPIOPER IL MUNICIPIO    
    

    

Il SindacoIl SindacoIl SindacoIl Sindaco        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    
            
            
    
    

Tiziano PontiTiziano PontiTiziano PontiTiziano Ponti    

        
    

Alberto CodirAlberto CodirAlberto CodirAlberto Codiroooolililili    
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