

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 12 febbraio 2024

### PROCEDURE ORDINARIE IN CORSO

Denominazione variante pianificatoria	In allestiment o/allestita/ sospesa	Trasmissione DT per esame preliminare	Esame preliminare	Informazione pubblica	Adozione variante da parte del CC	Pubblicazione	Approvazione del C.d.S.
Variante "primo pacchetto" a seguito della decisione C.d.S. del 21 luglio 2011	allestita	29.09.2014	26.04.2017	26.04.2018-25.05.2018	17.12.2018	26.05.2021-24.06.2021	30.08.2023
Variante "Pianello" a Sant'Abbondio	allestita	8.05.2017	19.07.2018	08.11.2018-07.12.2018	15.04.2019	3.09.2019-3.10.2019	17.03.2021
Variante "Chiosso"	allestita	17.02.2017	2.05.2018	13.11.2019-12.12.2019	21.12.2020	29.09.2021-29.10.2021	in attesa
Piano Particolareggiato di Vira	allestita	6.02.2016	6.02.2018	26.09.2018-25.10.2018	16.12.2019	10.06.2020-10.07.2020	13.04.2022
Piano Particolareggiato di Magadino	allestito	6.04.2020	13.12.2022	21.08.2023-19.09.2023			
Piano Particolareggiato di Gerra	allestita	13.06.2018	20.02.2020	17.11.2021-16.12.2021			
Variante "Comparto Zotte"	allestita	13.06.2018	4.09.2019	3.09.2020-2.10.2020	in attesa		
Variante "Spazio riservato alle acque"	allestita	15.01.2024					

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 12 febbraio 2024

Variante "Parco botanico del Gambarogno"	allestita	28.07.2019	2.06.2020	26.08.2020- 24.09.2020	in attesa		
Ecocentro Cadepezzo al mappale 153 RFD Magadino	allestita	4.08.2020	12.11.2020	30.11.2020- 14.01.2021	12.04.2021	27.10.2021- 25.11.2021	15.06.2022

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 12 febbraio 2024

### PROCEDURE SEMPLIFICATE IN CORSO

Denominazione variante pianificatoria	Adozione del Municipio	Informazione e partecipazione	Pubblicazione	Approvazione del C.d.S.
Centro Nautico Dirinella	15 gennaio 2024	16.11.2023- 15.12.2023	5.02.2024- 5.03.2024	