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Comune di Gambarogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 288

Magadino, 13 agosto 2019
Risoluzione municipale no. 990
di competenza della Commissione Opere pubbliche e pianificazione

Concessione di un credito di CHF 197'000.00, per il risanamento
dei chiusini sulla strada litoranea cantonale PT405, nel tratto
Dirinella-Magadino e fornitura scorta chiusini da magazzino, da
utilizzare nelle manutenzioni ordinarie

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

INTRODUZIONE

Il forte traffico e il passaggio di veicoli sempre piu pesanti, che interessano la
strada litoranea del Gambarogno, hanno accelerato I'usura del manto stradale e
i cedimento di molti chiusini, generando rumore e disagi spesso oggetto di
reclamazioni indirizzate dagli utenti sia all’'Ufficio tecnico comunale (UTC) sia al
Centro Manutenzione strade Cantonali (CMsc).

Per owviare al problema, il CMsc ha sollecitato tutti gli Enti proprietari di
infrastrutture sotterranee, presenti lungo la strada cantonale PT405 Magadino-
Dirinella, a voler procedere con le necessarie operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Affinché l'intervento sia risolutivo, il nostro UTC ha proposto di intervenire in modo
congiunto e coordinato fra tutti gli interessati, ripartendo la spesa in modo
proporzionale al numero di chiusini presenti e risanati.

In via subordinata, nello stesso Messaggio si chiede anche I'autorizzazione per
acquistare una scorta di magazzino di chiusini, da usare nelle manutenzioni
ordinarie e straordinarie nelle rimanenti sirade comunali, che pure necessitano di
risanamenti.

In passato, queste scorte erano acquistate in delega di competenza; tuttavia,
tfraftandosi di una spesa pianificata di una certa importanza, si & ritenuto doveroso
renderne partecipe il Legislativo, chiedendo [I'autorizzazione per procedere
allinvestimento.

Per entrambe gli oggetti il Messaggio e stato allestito sulla scorta di rapporti allestiti
dall'UTC e ha lo scopo di illustrare lo stato generale delle infrastrutture comunali
(chiusini), indicando le modadailita d'intervento e i costi del risanamento a nostro
carico, sia per la tratta litoranea PT405 sia per la restante rete viaria comunale.



RISANAMENTO DEI CHIUSINI SULLA STRADA LITORANEA CANTONALE PT405

LIMITI DI STUDIO

La trafta di strada cantonale interessata dal presente descrittivo tecnico si limita
alla strada cantonale della litoranea PT405 Dirinella — Magadino e in particolare
del tratto compreso tra la Dogana di Dirinella e la zona Castellaccio a Magadino.
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ENTI COINVOLTI

Lungo la strada cantonale PT405 Dirinella - Magadino sono presenti molte
softostrutture di proprietda di vari enti:

* Comune di Gambarogno (canalizzazioni e acquedotto);

» Consorzio Depurazione acque del Verbano (canalizzazioni consortili);

* Cantone Ticino (canalizzazioni smaltimento acque meteoriche stradali);
* Societa elettrica sopracenering;

* Swisscom;

* Cablecom;

* Opere militari.

Ogni ente & responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle
proprie infrastrutture, in quest’ambito rientrano anche le soprastrutture stradali
d’accesso dlle varie sottostrutture (chiusini, griglie, saracinesche, pozzi e camere
varie).

I CMSC, sezione di Bellinzona, & I'ufficio cantonale proposto alla sorveglianza e
dlla manutenzione dell'infrastruttura in oggetto.

SITUAZIONE ESISTENTE

Lungo la strada cantonale in oggetto molti chiusini, griglie e coperture richiedono
degli importanti interventi di manutenzione straordinaria.

Molti di questi elementi presentano cedimenti con conseguenti fessure nella
pavimentazione, usura del riempimento in cemento, fessurazioni dei chiusini o
distaccamento della pavimentazione circostante.



Di seguito sono riportate alcune fotografie significative dei difetti sopra indicati

fra cui distinguere:

* interventi urgenti (interventi da eseguire a corto termine in quanto & possibile un
imminente rottura e/o sono un pericolo per I'utenza stradale);

* interventi di manutenzione (interventi a soprastrutture necessari ma che non
sono un immediato pericolo all'utenza stradale).

E chiaro che il primo scopo di questi interventi di manutenzione sono volti a
tutelare la sicurezza stradale di tutte le categorie di utenti.

Un chiusino & la porta d'accesso alle softostrutture; se non & apribile poiché
bloccato viene meno dlla sua funzione, anche se non versa in uno stato di
conservazione fale da mettere in pericolo I'utenza stradale. Pertanto, nel presente
Messaggio si ritiene necessario eseguire anche gli interventi di manutenzione, cosi
da mantenere in efficienza tutte le sottostrutture comunaili.

La tabella riassume per ogni Ente il numero di chiusini, griglie e coperture che
necessitano di interventi urgenti di manutenzione:

Comune di Gambarogno

Consorzio Depurazione Verbano 37 90
Centro Manutenzione Strade Cantonali 20 40
Swisscom 8 10
Cablecom 6 8

Militari 1 0

*Il numero di chiusini, griglie e coperture indicate possono subire cambiamenti dovuti ad eventuali
interventi di riparazione urgenti intercorsi nel frattempo o all'accentuarsi del degrado.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI

Natura degli interventi

La maggior parte delle coperture comunali da sostituire sono chiusini delle
canalizzazioni comunali. Gli interventi per la sostituzione dei chiusini delle
saracinesche, poste sull'acquedotto comunale, risultano essere limitati a poco pit
di 5 unita, pertanto marginali sul’economia dell'intervento.

Caratteristiche tecniche dei chiusini BGS, personalizzati

Da ormai diversi anni il Comune di Gambarogno posa come copertura dei pozzi
d'ispezione delle canalizzazioni comunali il chiusino tipo BGS fig. 210-60,
personalizzato con iscrizione “canalizzazione” e stemma comunale.
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Dati tecnici:

* chiusino in ghisa piena con maniglia e apertura a ribaita;

* guarnizione ammortizzante;

* fissaggio coperchio in 3 punti;

* classe di carico D400, secondo norme EN 124 e SV 640 366°;
* diametro interno chiusino 600mm;

* fornibile con o senza zoccolo in cemento;

* peso chiusino senza zoccolo in cemento: 70kg;

* peso chiusino con zoccolo in cemento: 251kg;

Per le coperture delle saracinesche saranno impiegati gli appositi coperchi del
tipo Hawle Easy-lift, generici, con parte supetiore telescopica in ghisa e
coperchio in plastica rinforzata con fibra di vetro anti-bloccante.

Metodologia di posa

Per ridurre i tempi di esecuzione e limitare il piu possibile il fattore legato alla
qualitd d’esecuzione si & deciso di impiegare unicamente chiusini con lo zoccolo
di cemento prefabbricato.

Questa decisione comporta maggiori difficolta di movimentazione dei chiusini,
considerato il loro peso di 251 kg al pezzo, ma essendo muniti di un collare in
calcestruzzo prefabbricato centrifugato ad alta resistenza, facilita la posa e
garantisce una maggior durata nel tempo.



Le operazioni che limpresa di pavimentazione deve eseguire per la messa in
opera dei chiusini con zoccolo prefabbricato in cemento sono:

* rimozione e demolizione vecchio chiusino;
* esecuzione del letto di posa nelle corrette pendenze longitudinali e trasversali;

» stesura sul letto di posa di uno strato di alcuni centimetri di malta impastata con
additivo per accelerare la presq;

* posa del chiusino con anello in cemento prefabbricato;
* esecuzione del rappezzo finale della pavimentazione;

* finitura interna al pozzetto con cazzuola e spugna umida del letto di posa lungo
la corona in cemento.

L'anello di cemento prefabbricato, oltre ad avere un importante ruolo durante la
posa dei pozzefti, funge anche da soletta di ripartizione dei carichi stradali nel
terreno sotftostante, limitando cedimenti.

L'impiego di chiusini fradizionali avviene in modo simile, con la differenza che
'anello in cemento di sostegno dei chiusini & eseguito sul posto dallimpresa di
pavimentazione con tempi di indurimento dei materiali cementizi non trascurabili,
spesso non rispettati per poter riaprire la strada al traffico.

Esecuzione, tempistiche ed organizzazione dei lavori

L'UTC si occupera in primis degli interventi di risanamento delle coperture stradali
per le infrastrutture di proprietd comunale quali:

* canalizzazioni comunali acque luride, meteoriche e a sistema misto;
* saracinesche della condotta dell’acquedotto comunaie;

e coperture di alti manufatti speciali di proprietd comunale (camere
acquedotto, ecc.);

collaborando tuttavia anche al risanamento delle strutture deli altri Enti presenti, in
modo da oftimizzare i costi e limitare i disagi agli utenti.
Collaborazione tra i vari Enti

Dalla tabella anzi citata risulta chiaro che i principali Enti proprietari delle
soprastrutture da risanare sono il CMSC, il Consorzio Depurazione delle acque del
Verbano (CDV) e il Comune di Gambarogno.

Dai contatti preliminari avuti con il CMSC e il CDV emerge una chiara volontd di
intervenire congiuntamente, sfruttando gli indubbi vantaggi reciproci.

I restanti Enti saranno coinvolti nelle successive fasi progettuaili.

Concetto d'intervento

| lavori saranno eseguiti a cadenza giornaliera, da lunedi a venerdi, nella fascia
oraria 07h00-18h00, con la condizione che non siano presenti altri cantieri o
impedimenti per I'utenza stradale.



Gestione del traffico

Vista 'ubicazione delle coperture da risanare e il volume di transiti giornalieri lungo
la litoranea & indispensabile prevedere Iimpiego di almeno due agenti di
sicurezza per il disciplinamento alternato del traffico stradale, durante le ore di
aftivita del cantiere.

L'utilizzo degli agenti di sicurezza non é finalizato unicamente alla tutela della
sicurezza dei lavoratori @ degli utenti stradali, ma pure al mantenimento della
fluidita dei flussi di traffico durante tutte le fasce orarie giornaliere.

Durata dei lavori

Si stima che una squadra d'operai completamente attrezzata sia in grado di
sostituire dai 3 ai 5 chiusini al giorno, compresa I'esecuzione del rappezzo finale
della pavimentazione.

A oggi si stimano ca. 230 chiusini da sostituire a carico dei principali tre Enti.
Mantenendo Ia resa giornaliera stimata si ipotizza una durata totale dei lavori di
ca. 9 - 13 settimane lavorative complete.

La tempistica potrebbe essere ridotta della metd se si decidesse impiegare
contemporaneamente una seconda squadra di lavoratori completamente
autonoma, cosi da lavorare su due fronti ben distinti:

* Squadra 1: Dirinelia - San Nazzaro
* Squadra 2: San Nazzaro - Magadino

L'impiego di una seconda squadra non genererebbe particolari costi aggiuntivi se
non limitati @ una doppia installazione di cantiere. Per contro, organizzare un
lavoro su due fronti contemporanei, aumenta I'impegno per la direzione tecnica
dei lavori.

STIMA DEI COSTI

Premessa

In forma riassuntiva & riportata qui di seguito la ricapitolazione generale della
stima dei costi relativa al risanamento dei chiusini della strada cantonale PT405
Dirinella-Magadino.

La stima dei costi riguarda unicamente le opere a carico del Comune di
Gambarogno ed e stata formulata tenendo conto di una collaborazione con il
CDVeil CMSC.

I costi comuni come impianto di cantiere, segnaletica stradale e agenti di
sicurezza sono stati riparliti equamente tra gli Enti in base alla stima del numero di
chiusini da sostituire:

¢ Comune di Gambarogno: 45 chiusini su 232, con riparto ~20%

» Consorzio Depurazione Verbano: 127 chiusini su 232, con riparto ~55%

» Centro Manutenzioni strade cantonali: 60 chiusini su 232, con riparto ~25%
E' considerato un margine per imprevisti pari al 10 % (circa).

La precisione della stima dei costi & contenuta nei limiti del +/- 10 % secondo la
norma SIA 103 (art. 4.1.32 “Progetto definitivo”); quale base per il calcolo
dellindice dei costi fa stato il mese di luglio 2019 (IVA esclusa).



| seguenti oneri non sono compresi nel preventivo dei costi:

* eventuali rincari che interverranno durante la fase esecutiva (dovranno essere
ratificati a lavori ultimati);

* indennita intemperie;
* eventuali particolari indennizzi richiesti da privati;

* eventuali partecipazioni. particolari a spese comuni da parte di aziende
interessate ad eseguire i lavori in concomitanza con la realizzazione del
progetto.

Ricapitolazione costi per risanamento chiusini strada cantonale PT405

Parti d'opera Totale
in CHF
A. Costi di costruzione
111. Lavori a regia 7'200.00
113. Impianto di cantiere 23'400.00
223. Pavimentazioni 86'100.00
Totale "opere di costruzione" 116'700.00
Imprevisti ca. 10% 11'600.00
Totale A. "Costi di costruzione" 128'300.00
B. Spese generali
Onorario progettazione, DL - eseguiti da UTC 0.00
Totale B. "Spese generali" 0.00
Totale parziale (IVA esclusq) 128'300.00
IVA 7.7% 9'879.10
Arrotondamento 1'820.90
Totale richiesia di credito (IVA e anrofondamenti inclusi) _ 140'000.00




FORNITURA SCORTA CHIUSINI DA MAGAZZINO, DA UIILIZZARE NELLE
MANUTENZIONI ORDINARIE

Annualmente, in concomitanza con la manutenzione ordinaria delle strade
comunali, vi & la necessita di procedere con la sostituzione di alcuni chiusini delle
canalizzazioni pubbliche che risultano danneggiati e irecuperabili (rofti o
fessurati), sporgenti dalla pavimentazione, bloccati o inseriti lungo trafti in cui la
pavimentazione stradale & completamente rinnovata.

| dati statistici degli ultimi fre anni permettono di valutare che, mediamente, si
procede dlla sostituzione annuale di 40/60 chiusini.

Nel 2016 si & deciso di abbandonare i chiusini in ghisa e cemento poiché nel
corso di pochi anni si bloccano nella loro sede conica, rendendo quasi
impossibile aprirli. Per tale motivo, dopo aver chiesto agli alfri Enti presenti sul
territorio e testato alcuni modelli della concorrenzq, si & deciso di impiegare il
chiusino Fig. 210-060 della ditta BGS (vedi disegno figurante nelle pagine
precedenti), con stemma comunale e scritta “Canalizzazione”. Il chiusino,
malgrado la personalizzazione, & risultato anche pill economico rispetto a modelli
analoghi proposti dalia concorrenza.

Come anticipato nella parte introduttiva del Messaggio, trattandosi di una spesa
pianificata, si & ritenuto doveroso renderne partecipe il Legislativo chiedendo
I'autorizzazione per procedere all'acquisto di 150 chiusini, sufficienti per sopperire
al fabbisogno di 3 anni.

Le forniture saranno gestite a scaglioni di 25 pz., a secondo della necessita di
manutenzione programmate.

STIMA DEI COSTI

Ricapitolazione costi per fornitura scorta chiusini da magazzino

prezzo Totale
Materiali pezzi| unitario in CHF
BGS fig. 210-60 senza zoccolo in cemento 100 275.00 27'500.00
BGS fig. 210-60 con zoccolo in cemento 50 475.00 23'750.00
Trasporto chiusini BGS fig. 210-60, senza
zoccolo in cemento, 25 pzi per volta 4 165.00 660.00
Trasporto chiusini BGS fig. 210-60, con
zoccolo in cemento, 25 pzi per volia 2 440.00 880.00
Totale (IVA esclusa) 52'790.00
IVA 7.70% 4'064.83
Arrofondamento 145.17
Totale richiesta di credito
(IVA e arrotondamenti inclusi) 57'000.00




Il presente Messaggio e stato approvato nella seduta di Municipio del .. agosto
2019, con risoluzione no. 990.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte s'invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

. E' concesso un credito di CHF 140'000.00, per il risanamento dei chiusini sulla
strada litoranea cantonale PT405, nel tratto Dirinella-Magadino.

2. E' concesso un credito di CHF 57'000.00, per fornitura scorta chiusini da
magazzino, da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie. /

3. llavori dovranno iniziare entro il 31.12.2022, pena la perenzione del credito.

4. Gli investimenti andranno iscritti nel conto investimenti nell'anno di realizzo.

IL MUNICIPIO

Tiziano Ponti



