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1. Introduzione e scopo del progetto 

Negli anni 2018-2020 sono state realizzate le opere di sistemazione della strada comunale e delle 

sottostrutture (canalizzazioni, acquedotto, illuminazione pubblica) in zona Corognola - Al Gropp per il 

settore denominato Lotto 1, secondo il progetto no. 4497-D-in001. Questo primo lotto ha interessato il 

tratto di ca. 260 ml, dal punto terminale della strada in corrispondenza del riale denominato no. 3 sino 

all’attraversamento del riale no. 1. 

Già nel corso del 2020, in vista della conclusione dei lavori per il Lotto 1, il Municipio di Gambarogno aveva 

incaricato il nostro studio d’ingegneria di valutare il preventivo di spesa per il completamento delle opere 

nella zona Corognola – Al Gropp, quindi per il settore denominato Lotto 2, che si estende 

dall’attraversamento del riale no. 1 sino al bivio per il nucleo di Corognola (inclusi alcuni interventi sulla 

strada verso il nucleo e per lo scarico delle acque meteoriche nel riale no. 3 a valle del nucleo). 

In quella occasione la stima dei costi per il Lotto 2 era stata suddivisa in quattro tappe distinte (2a.1, 2a.2, 

2b, 2c), nell’ottica di valutare la possibilità di suddividere ulteriormente le fasi di cantiere, visto l’importo di 

preventivo relativamente importante, stimato a quel momento complessivamente in ca. 3.0 Mio di Fr. 2 

(cfr. lettera del 9 novembre 2020). 

Nei successivi incontri e valutazioni svolti in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, è stato 

tecnicamente confermato che un’ulteriore suddivisione del Lotto 2 non è fattibile, soprattutto per quanto 

concerne la rete di smaltimento delle acque (sia luride, sia meteoriche). 

Di conseguenza, tenuto conto dell’entità dell’investimento necessario alla realizzazione di tutto il Lotto 2 e 

del carico finanziario già allora in atto per la realizzazione di altri progetti comunali di carattere prioritario, 

si era ritenuto ragionevole posticipare la messa in opera del Lotto 2 di qualche anno. 

In data 26 giugno 2024 è stato conferito l’incarico al nostro studio d’ingegneria per l’aggiornamento del 

progetto Lotto 2 e l’allestimento del relativo incarto di Progetto definitivo, secondo la nostra offerta 

d’onorario del 24 giugno 2024. 

In analogia al Lotto 1, il progetto Lotto 2 si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Adeguare l’urbanizzazione della zona edificabile (e già ampiamente edificata) alle leggi e alle 

disposizioni in vigore sulla protezione delle acque, con la posa di canalizzazioni a sistema separato per 

lo smaltimento delle acque luride e delle acque meteoriche: le nuove canalizzazioni avranno una 

lunghezza complessiva di ca. 1’000 ml, di cui ca. 350 ml di acque luride ( 200 mm) e ca. 650 ml di 

acque meteoriche ( 200÷600 mm) (cfr. capitolo 2). 

 Sostituire la vecchia condotta di distribuzione dell’acqua potabile (acciaio  60 mm risalente al 1960) 
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presente sulla strada in zona Al Gropp tra il riale no. 1 (limite intervento Lotto 1) e il riale MAG-001 

“ramo ovest” sull’ex confine Vira-Magadino (con la posa di una nuova condotta DN 125 mm), nonché 

collegare, con lo stesso diametro DN 125 mm, la rete di Vira (zona di pressione superiore) alla rete di 

Magadino, per l’interscambio idrico sulla linea “serbatoio Fosano (alimentato dal pozzo a lago) - camera 

di regolazione Vadina – rete alta di Magadino”. Per questo collegamento sarà anche creata una nuova 

camera di gestione e regolazione dei flussi. 

Si prevede, inoltre, la chiusura dell’anello di distribuzione/adduzione sulla zona di pressione intermedia 

della rete di Vira, con la posa di una condotta DN 100 mm, sul tratto stradale dal riale MAG-001 “ramo 

ovest” sull’ex confine Vira-Magadino sino a scendere al riale no. 1, come pure lungo il tratto mancante 

dal bivio per Corognola verso il nucleo. 

Le nuove condotte avranno una lunghezza complessiva di ca. 700 ml, di cui ca. 400 con DN 125 mm 

e ca. 300 ml con DN 100 mm. 

Tutti gli interventi sull’acquedotto corrispondono a quanto previsto dal PCAI del Gambarogno e 

rappresentano la conclusione a quanto predisposto con le opere già realizzate in zona Al Ronco – 

Corognola nel 2008 e 2010 e con il Lotto 1 nel 2019 (cfr. capitolo 3). 

 Rinnovare il sottofondo e la pavimentazione bituminosa della strada, migliorare il sistema di 

smaltimento delle acque di superficie (tramite nuove caditoie) e di profondità (tramite drenaggi) e 

consolidare brevi tratti soggetti a cedimenti con la costruzione di muri di sostegno e, in parte, anche di 

controriva (cfr. capitolo 4). 

 Rinnovare e migliorare l’illuminazione pubblica, parallelamente alle opere previste dalla Società 

elettrica sopracenerina (SES). 



5075-D-ra001 Relazione tecnica.docx 

3 / 19 

2. Progetto canalizzazione 

2.1. Corrispondenza con il PGS di Vira 

Il presente progetto rispecchia quanto previsto dal PGS della frazione di Vira Gambarogno (approvato 

dalla SPAAS il 16 ottobre 2023), che prevede il sistema separato. 

Le acque luride del settore di intervento saranno addotte al Collettore Consortile, mentre le acque 

meteoriche saranno scaricate in riali idonei secondo quanto previsto dal PGS. 

Figura 1: Estratto PGS di Vira Gambarogno. Il Lotto 2 in progetto interessa la tratta acque luride da pozz. 64/65 a 

pozz. 69 e le tratte acque meteoriche da pozz. 64 allo scarico nel riale sull’ex confine Vira-Magadino (140 l/s), da 

pozz. 67 a pozz. 69, da pozz. 70 a pozz. 80, da pozz. 81 allo scarico nel riale no. 3 (320 l/s). 

In base agli approfondimenti svolti nel presente progetto definitivo si opta per una modifica di tracciato per 

quanto concerne le acque luride nel tratto a scendere dalla strada Al Gropp superiore alla strada inferiore: 

il tracciato rimane sul mappale no. 24, ma non più sul lato ovest lungo il confine con il mappale no. 23 

(come da PGS), ma sul lato est (quindi più vicino al riale che scorre lungo l’ex confine Vira-Magadino). 

Questa modifica permette di evitare profondità di posa elevate nel tratto pozz. 66 - pozz. 65 (che secondo 
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PGS sarebbe stato in contropendenza rispetto alla strada, mentre con la variante proposta la pendenza 

della canalizzazione segue quella della strada). 

La canalizzazione per acque meteoriche che sarà posata nel tratto stradale superiore sarà immessa nel 

riale MAG-001 “ramo ovest” sull’ex confine Vira-Magadino (portata scaricata 140 l/s). 

La canalizzazione per acque meteoriche del tratto stradale inferiore sarà immessa nel corso d’acqua no. 

3 (portata scaricata 320 l/s), tramite il completamento della linea di smaltimento dal bivio per Corognola 

verso il nucleo. Grazie a questo intervento si potrà deviare verso il riale no. 3 lo scarico esistente nel riale 

no. 2, ritenuto non idoneo (lo scarico esistente sarà mantenuto come troppo pieno, come anche previsto 

dal PGS). 

2.2. Corrispondenza con il PGC/PGS di Magadino 

Il PGC in vigore della frazione di Magadino non prevede canalizzazioni nella zona d’intervento, dove il 

presente progetto prevede, invece, la posa di una canalizzazione di smaltimento delle acque meteoriche 

stradali (via Piodaccia), dall’ex confine Vira-Magadino sino al bivio Piodascia / Al Gropp (zona Vazzogno), 

con scarico nel riale idoneo MAG-001 “ramo ovest” 1. 

Questa nuova canalizzazione acque meteoriche raccoglierà anche i deflussi di piena del riale MAG-001 

“ramo est”, che confluisce sul tornante in zona bivio Piodascia / Al Gropp, in modo tale da ridurre il carico 

idraulico sull’esistente tubazione che scende attraverso i terreni edificati della zona Vazzogno. 

In corrispondenza del punto di immissione del riale MAG-001 “ramo est” nella nuova canalizzazione sarà 

realizzata una piccola camera di ritenuta del materiale solido (detriti, fogliame) trasportato dal corso 

d’acqua in caso di piena. 

2.3. Corrispondenza con il progetto consortile 

La nuova canalizzazione per le acque luride sarà raccordata alla canalizzazione per le acque nere già 

presente sulla strada verso la zona Al Gropp lungo un breve tratto a monte del bivio di Corognola (pozzetto 

esistente no. 69), a sua volta già allacciata al Collettore Consortile. 

2.4. Zone di protezione 

La zona d’intervento non interferisce con zone di protezione delle acque. In zona Corognola le opere in 

progetto interessano il settore di protezione Ao del Lago Maggiore, per il quale i previsti interventi non 

rappresentano un conflitto (le norme non richiedono alcuna misura tecnica particolare per la posa di 

1 Denominazione dei riali nella frazione di Magadino secondo lo studio “Comune di Gambarogno, Sezioni Magadino 
e San Nazzaro, Piano delle zone di pericolo”, novembre 2022 
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canalizzazioni nel settore Ao). 

Figura 2: Estratto portale GESPOS - SPAAS 

2.5. Opere speciali 

Sulla canalizzazione per le acque meteoriche con immissione nel riale no. 3 a valle del nucleo di Corognola 

si prevede la realizzazione di due camere dissipatrici di energia (altezza 2.5÷.3.5 m), prima dello scarico 

nel corso d’acqua, tenuto conto delle elevate velocità di deflusso (forte pendenza) e del salto relativamente 

importante che si presenta prima del punto di scarico. 

Nella zona di scarico saranno, inoltre, realizzate ulteriori misure atte a dissipare l’energia e ad evitare 

fenomeni erosivi (canale d’immissione con opere di ingegneria naturalistica). 

2.6. Profondità collettori 

Per la canalizzazione acque luride la profondità di posa è di ca. 1.20 m (fanno eccezione il pozzetto no. 

65a con un’altezza di ca. 1.50 m e il pozzetto no. 68a con un’altezza di ca. 0.80 m per adattarsi al raccordo 

al pozzetto esistente no. 69). 

Per la canalizzazione acque meteoriche la profondità di posa è pure di regola di ca. 1.20 m, sino a ca. 

1.40 m per quanto concerne il tratto di via Piodaccia in territorio di Magadino (zona Vazzogno). 

Tutti gli allacciamenti privati possono essere eseguiti a gravità. 

2.7. Allacciamenti privati 

Le canalizzazioni private dovranno allacciarsi alla nuova canalizzazione con le acque luride e meteoriche 
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separate. 

Come indicato nel PGS (frazione di Vira), i terreni non sono idonei all’infiltrazione, pertanto si prevede 

almeno un allacciamento acque meteoriche per ogni mappale. 

Il catasto esistente indica le modalità di smaltimento delle acque all’interno dei sedimi privati (sistema 

separato, quindi già conforme, o sistema misto, che deve essere modificato in sistema separato) e in base 

allo stesso catasto sono definite le posizioni degli allacciamenti. 

Per l’abitazione secondaria al mappale no. 27 RFD Vira, situata a monte della zona servita dalle 

canalizzazioni in progetto (fuori dalla zona edificabile di PR e fuori dal limite di PGS) non sarà richiesto 

l’allacciamento (non esigibile secondo PGS). 

Le griglie stradali in progetto saranno collegate alla nuova canalizzazione per le acque meteoriche. 

2.8. Presenza di acque chiare 

Nella zona servita non sono presenti fonti di acque chiare visibili (fontane, ecc.). 

Nel preventivo di spesa è considerata la posa nella trincea di scavo di alcuni tubi di drenaggio (PE CR 4 

DN 160 mm), poiché, in base alle conoscenze disponibili e all’esperienza acquisita con la realizzazione 

del Lotto 1, il sottosuolo in zona Al Gropp è caratterizzato dalla presenza piuttosto importante di acqua di 

profondità (sorgiva). 

La pulizia e l’ispezione del nuovo drenaggio sono previste dalle caditoie, con un’uscita più alta rispetto allo 

scarico delle stesse. 

2.9. Smaltimento acque meteoriche 

Come indicato al capitolo 2.7 e dal PGS, i terreni della zona in oggetto non sono idonei all’infiltrazione. Gli 

impianti privati di infiltrazione esistenti, conformi e funzionanti, saranno comunque mantenuti. 

Tutti gli altri impianti di smaltimento delle acque meteoriche, come pure le predisposizioni per i terreni non 

ancora edificati, saranno allacciati alla canalizzazione per acque meteoriche in progetto. 

2.10. Dimensionamento idraulico 

La canalizzazione acque luride è prevista con tubi in PVC DN 200 mm, idraulicamente sufficiente per 

l’evacuazione delle portate di acque nere. 

La canalizzazione acque meteoriche è prevista con: 

- tubi in PVC DN 200-250 mm nel tratto stradale superiore (pozz. 64 - scarico di ca. 140 l/s nel riale MAG-
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001 “ramo ovest” sull’ex confine Vira-Magadino); 

- tubi in PVC DN 200-250-400-300-350 mm nel tratto stradale inferiore (pozz. 67 - 69, pozz. 70 - 80, 

pozz. 81 - scarico di ca. 320 l/s nel riale no. 3.); 

- tubi in PVC DN 500-630 mm in via Piodaccia / zona Vazzogno (tratto dal bivio Piodascia / Al Gropp allo 

scarico di ca. 1'900 l/s nel riale MAG-001 “ramo ovest”): il dimensionamento tiene conto dell’acqua 

meteorica stradale e delle portate di piena del riale MAG-001 “ramo est”, che confluisce al bivio 

Piodascia / Al Gropp, permettendo di alleggerire il carico idraulico sull’esistente tubazione che scende 

attraverso i terreni edificati della zona Vazzogno. 

2.11. Velocità minime e massime 

Le velocità di deflusso rientrano nei valori limite. 

Lungo il ripido tratto a valle del nucleo di Corognola, dove sarà posata la canalizzazione acque meteoriche 

per lo scarico nel riale no. 3, sono previsti due pozzetti di dissipazione dell’energia che favoriscono il 

rallentamento dei deflussi. 

2.12. Scelta del materiale e profilo di posa 

Tutte le canalizzazioni in progetto sono previste in PVC con il rinfianco SIA U4 in calcestruzzo. 

In accordo con SES (interessata alla posa di un bauletto con tubi portacavo), tutto il pacchetto sarà posato 

alla quota imposta dalle canalizzazioni comunali. In questo modo si può realizzare un unico bauletto SIA 

U4 ad un'unica quota, che racchiude entrambe le infrastrutture, riducendo i tempi di realizzazione 

procedendo con un unico getto per ogni tratta. 

2.13. Pozzetti d’ispezione 

I pozzetti sono previsti interamente in PVC. 

2.14. Calcolo statico 

I tubi in PVC con il rinfianco in calcestruzzo e alle profondità previste resistono al carico del terreno e del 

traffico stradale. 

2.15. Presenza di altre infrastrutture 

Le aziende SES, Swisscom, UPC sono state interpellate per la ricezione dei piani con indicate le 

infrastrutture presenti nell’area di intervento. 
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L'esatta localizzazione delle infrastrutture esistenti deve essere svolta dall'impresa esecutrice 

preventivamente mediante sondaggi puntuali sul posto. 

2.16. Posa con altre infrastrutture 

I lavori di posa delle nuove canalizzazioni avverranno in concomitanza con la posa della nuova condotta 

di distribuzione dell’acqua potabile (vedi capitolo 3). 

La SES intende posare un proprio bauletto con nuovi portacavi, che includerà anche il portacavo per la 

nuova illuminazione pubblica. 

La Swisscom (per tramite di Cablex) intende eseguire alcuni interventi di miglioria delle proprie 

sottostrutture. 

Le aziende saranno ancora contattate per le verifiche del caso prima della fase d’appalto delle opere. 

2.17. Ripristino della pavimentazione 

È previsto il rifacimento completo della pavimentazione stradale (cfr. anche capitolo 4). 

Nel preventivo di spesa concernente la canalizzazione si è considerata solo la superficie relativa alla 

larghezza teorica di scavo della canalizzazione. La superficie rimanente è stata computata separatamente, 

in parte a carico dell’acquedotto, in parte come sistemazione stradale, tenuto inoltre conto che in parte i 

costi sono assunti anche da SES secondo le consuete chiavi di ripartizione. 

2.18. Risultanze consultazione altre Sezioni o Enti 

Non sono stati consultati altri enti. 

Nelle successive fasi di progettazione sarà contattato l’Ufficio dei corsi d’acqua per quanto concerne, in 

particolare, la cameretta di trattenuta del materiale solido che sarà realizzata sul riale MAG-001 “ramo est” 

nel punto di immissione nella nuova canalizzazione DN 600 mm (via Piodaccia / zona Vazzogno). 

Lo stesso Ufficio dei corsi d’acqua sarà anche coinvolto per i dettagli di progetto relativi sia al tratto di 

canalizzazione acque meteoriche sul pendio sotto il nucleo di Corognola, sia al punto di scarico nel riale 

no. 3 (cfr. anche capitolo 2.5). 

2.19. Immissioni in acque superficiali 

Come indicato nei precedenti capitoli, si prevede l’immissione di ca. 140 l/s di acque meteoriche nel riale 

MAG-001 “ramo ovest” (strada superiore Al Gropp), nel quale più a valle (via Piodaccia) sarà anche 

scaricato un quantitativo di piena di ca. 1'900 l/s (in parte costituiti dall’acqua del riale MAG-001 “ramo 
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est”, che già ora confluisce nel riale MAG-001 “ramo ovest” più a valle in corrispondenza del “sentiero 

Corognola”). Entrambi i punti di scarico nel riale MAG-001 “ramo ovest” presentano un alveo in roccia. 

È, inoltre, prevista l’immissione di ca. 320 l/s nel riale no. 3 (frazione di Vira), a valle del nucleo di Corognola 

(cfr. anche capitoli 2.5 e 2.18). 

2.20. Aspetti ambientali naturalistici 

Con la realizzazione delle opere descritte potranno essere eliminati gli impianti di smaltimento privati 

(fosse settiche e pozzi perdenti) ed essere eseguiti gli allacciamenti diretti degli scarichi domestici alle 

nuove canalizzazioni, in conformità con le leggi federali in materia di protezione delle acque. 

2.21. Opere complementari 

Non sono previste opere complementari. 
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3. Progetto acquedotto 

3.1. Obiettivi e conformità con il PCAI 

Nell’ottica di un approvvigionamento idrico sicuro (sia qualitativamente, sia quantitativamente), il PCAI del 

Gambarogno, adottato dal Consiglio di Stato il 1 luglio 2009, prevede il collegamento degli acquedotti delle 

diverse frazioni comunali, in modo tale da facilitare l’interscambio d’acqua, l’ottimale sfruttamento delle 

fonti sorgive di buona qualità e addotte ai serbatoi per gravità, e il ricorso alle fonti addotte per pompaggio 

solo nei momenti in cui le sorgenti non sono in grado di coprire il fabbisogno d’acqua potabile. 

In questo concetto si inserisce il collegamento degli acquedotti delle frazioni di Vira e Magadino, con un 

raccordo già presente a livello della strada cantonale litoranea (presso il quale il flusso d’acqua sorgiva da 

Magadino a Vira è stato di recente automatizzato con la realizzazione del progetto “4969-D-in001 

Adeguamento e automazione camera di collegamento Luraschi”) e con un collegamento alto previsto in 

zona Al Gropp – Piodascia. Quest’ultimo permetterà il flusso d’acqua dal serbatoio Fosano (alimentato dal 

pozzo a lago) a Magadino, tramite la nuova linea di distribuzione DN 125 mm sulla tratta “serbatoio Fosano 

- camera Vadina - strada Al Gropp/Piodascia”. Il presente progetto rappresenta la fase conclusiva di 

questo collegamento (in continuità alle opere realizzate in zona Al Ronco - Corognola nel 2008 / 2010 e 

alle opere del Lotto 1 nel 2019). 

Figura 3: Estratto da schema idraulico PCAI-Gamb: gli interventi evidenziati con la fascia verde sono già stati 
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realizzati; gli interventi evidenziati con la fascia gialla concernono il presente progetto Lotto 2. 

Come anticipato al capitolo 1, è pure prevista la chiusura dell’anello di distribuzione sulla zona di pressione 

intermedia della rete di Vira, grazie alla quale saranno completate le opere di PCAI anche per quanto 

concerne la possibilità di addurre acqua da Vira a Magadino attraverso il collegamento basso (di regola 

utilizzato per il flusso da Magadino a Vira per il recupero delle eccedenze sorgive a Magadino, ma 

predisposto anche per il flusso da Vira a Magadino in caso di forte carenza d’acqua sorgiva a Magadino 

e, quindi, come supporto al collegamento alto). 

Per la chiusura dell’anello il PCAI del 2009 prevedeva il DN 80 (cfr. Figura 3) ma in base alle nuove 

direttive il presente progetto prevede il DN 100 mm. 

3.2. Tracciato, diametro, materiale e profilo di posa 

Il progetto delle nuove condotte dell’acquedotto è presentato sul piano no. 5075-D-di021a. 

Il tracciato segue quello delle canalizzazioni, in modo tale da ottimizzare i costi. Per questo motivo anche 

la linea ad alta pressione DN 125 mm per il collegamento alto Vira-Magadino scenderà attraverso il 

mappale no. 24 RFD Vira per poi “risalire” in via Piodaccia parallelamente alla canalizzazione acque 

meteoriche sino al raccordo con la rete di Magadino. Di conseguenza lungo un breve tratto di via Piodaccia 

saranno posate due condotte d’acquedotto parallele: una DN 125 mm della linea ad alta pressione e una 

DN 100 mm dell’anello sulla zona di pressione intermedia, che andrà raccordata a valle del riduttore di 

pressione presente a 280 m s.m. (dove in passato c’era il serbatoio “Stazione”, ora dismesso). 

Con il previsto tracciato attraverso il mappale no. 24 RFD Vira è possibile abbandonare la vecchia condotta 

DN 125 mm che scende dal serbatoio Muntin attraverso il mappale no. 640 RFD Magadino, a beneficio 

generale del rinnovo dell’acquedotto comunale. 

Ne risulta la posa delle seguenti condotte: 

- PE (100-RC) PN16 est160/int130.8 mm per una lunghezza di ca. 400 ml; 

- PE (100-RC) PN16 est110/int90 mm per una lunghezza di ca. 300 ml. 

La lunghezza complessiva delle opere d’acquedotto è dunque di ca. 700 ml. 

Il tubo in polietilene PE è del tipo con mantello esterno di protezione (100-RC). È previsto il rinfianco con 

ghiaietto 4÷8 mm. Il tubo ed il rinfianco scelti garantiscono una buona protezione ed una buona resistenza 

alla corrosione della parete interna e della parete esterna della tubazione e, di conseguenza, la durata a 

lungo termine. 

La tenuta stagna delle nuove condotte sarà verificata secondo le direttive in vigore con prove di tenuta di 

pressione, eseguite alla fine di ogni fase di scavo e riempimento. 
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3.3. Idranti 

È prevista la posa di 4 nuovi idrante a colonna del tipo Von Roll, analogamente agli idranti posati negli 

ultimi anni sull’acquedotto del Gambarogno. 

3.4. Allacciamenti privati 

È prevista la posa di ca. 22 allacciamenti privati (dalla nuova condotta sulla strada sino al confine con la 

proprietà privata), in parte per il ripristino degli allacciamenti esistenti, in parte quale predisposizione per 

le potenziali nuove future edificazioni. 

L’ubicazione degli allacciamenti dovrà essere ulteriormente verificata in fase esecutiva. 

3.5. Condotta provvisoria 

Nel tratto stradale superiore della zona Al Gropp, tra il riale no. 1 (limite intervento Lotto 1) e il riale MAG-

001 “ramo ovest”, dove la vecchia condotta in acciaio  60 mm risalente al 1960 sarà sostituita con la 

nuova condotta DN 125 mm, è prevista la posa di una piccola tubazione provvisoria volante per garantire 

l’erogazione dell’acqua alle utenze adiacenti ai lavori. 

3.6. Camera di collegamento 

Come accennato al capitolo 1, si prevede la costruzione di una nuova camera di collegamento con la 

funzione di gestione idraulica e automatica del flusso verso la rete di Magadino, inclusa la misura dei 

quantitativi d’acqua transitanti in condotta e delle pressioni di esercizio in entrata e in uscita. Nella camera 

saranno dunque installate tutte le apparecchiature idrauliche ed elettriche necessarie. 

Dal punto di vista idraulico la posizione ottimale della camera sarebbe presso il tornante al bivio Piodascia 

/ Al Gropp (ca. 300 m s.m.), dove tuttavia gli spazi per la costruzione di un manufatto a lato della strada 

(fuori terra per garantire l’accesso tramite porta a misura d’uomo) sono piuttosto limitati. Tenuto anche 

conto dell’esigenza della SES di costruire una nuova cabina elettrica, si è scelto in accordo con il 

Committente di costruire la nuova camera di collegamento sul mappale no. 630 RFD Magadino (proprietà 

comunale), sul quale già si trova l’ex serbatoio “Stazione” e un riduttore di pressione (280 m s.m.). 

Si prevede la costruzione di un manufatto in calcestruzzo armato al di sotto della quota del piano stradale, 

con accesso dalla strada tramite una scala, pure in calcestruzzo, che scenderà sino al livello d’ingresso 

del nuovo manufatto (porta frontale a misura d’uomo). Come sopra accennato, la costruzione sarà in 

sinergia con la nuova cabina SES, che si accosterà alla camera dell’acquedotto. 

Il manufatto per l’acquedotto avrà dimensioni di ca. 4.0 m x 2.5 m x h_luce 2.3 m, definite in base agli 
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ingombri delle armature idrauliche che si dovranno collocare all’interno e agli spazi occupati dai quadri 

elettrici e di comando degli impianti. 

Per migliorare la circolazione dell’aria all’interno del manufatto e limitare la formazione di condensa sulle 

apparecchiature è prevista la realizzazione di griglie di apertura in facciata e/o sulla porta d’ingresso. 

Oltre alla scala in calcestruzzo con relativo parapetto per recuperare il salto tra la strada e la porta 

d’accesso alla camera, sono da prevedere opere di sistemazione esterna per il raccordo del terreno 

risistemato con la pendenza esistente della scarpata (muretti, ecc.). 

Le eventuali acque di scarico della nuova camera e in aggiunta le acque raccolte dal sistema di drenaggio 

attorno al manufatto saranno convogliate nel vicino corso d’acqua. 

La copertura del manufatto sarà impermeabilizzata (doppio strato di carta bitumata) e isolata 

termicamente, mentre un’isolazione termica sarà pure applicata sulle pareti interne (Styrofoam). 

L’impiantistica idraulica all’interno della nuova camera sarà composta di: 

 saracinesche manuali di sezionamento; 

 pressostati di misura e controllo della pressione in rete, sia lato Vira, sia lato Magadino; 

 contatore elettromagnetico per la misura e il controllo della portata transitante; 

 valvola motorizzata di regolazione del flusso, con attuatore elettrico 24VDC; la valvola sarà 

comandata dalla trasmissione dei segnali (livelli serbatoi) via antenna (GPRS) e inserita nel sistema 

di telegestione dell’acquedotto comunale; 

 valvola d’areazione e sfiato. 

La camera sarà alimentata elettricamente tramite collegamento alla prevista nuova e vicina cabina SES. 

In facciata al nuovo manufatto sarà posato il quadro d’introduzione (nicchia di alloggiamento 0,65 x 0,85 

x 0,25 m), nel quale si eseguirà il conteggio dell’energia consumata e si predisporranno le relative 

protezioni (scaricatori di sovratensione e valvole di sezionamento). 

L’apertura e la regolazione della valvola motorizzata saranno gestite dall’impianto di telegestione in 

funzione dei livelli dei serbatoi della frazione di Magadino (serbatoi Piodascia e Orgnana), con consenso 

dal livello del serbatoio Fosano e dalla valvola Vadina (frazione di Vira). 

Tenuto conto della prevista ubicazione della camera di collegamento sul mappale no. 630 (ca. 280 m 

s.m.), nelle successive fasi di progettazione sarà da approfondire l’eventuale installazione presso il bivio 

Piodascia / Al Gropp (ca. 300 m s.m.) di un riduttore di pressione sulla linea esistente proveniente dalla 

località Piodascia (tramite cameretta interrata), soprattutto qualora non sia possibile ridurre leggermente 

la pressione in uscita del riduttore esistente situato a ca. 345 m s.m., affinché sia favorito il flusso da Vira 
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una volta aperto il collegamento2. 

Saranno, inoltre, da adottare i necessari accorgimenti per garantire la circolazione e il ricambio dell’acqua 

nel tratto di condotta DN 125 mm in uscita dalla camera di collegamento sino al raccordo sulla rete 

esistente di Magadino (ad esempio tramite apertura periodica della valvola di collegamento). 

2 Il PCAI del 2009 prevederebbe al bivio Piodascia / Al Gropp una seconda valvola motorizzata, ma si ritiene 
economicamente e tecnicamente più sostenibile l’eventuale installazione di una valvola meccanica di riduzione della 
pressione. 
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4. Progetto stradale 

4.1. Situazione, calibro e allargamenti previsti 

Con la posa delle nuove sottostrutture comunali si intende anche rinnovare completamente il sottofondo 

e la pavimentazione bituminosa della strada comunale, considerati i segni di degrado (pavimentazione 

fessurata in più punti) e di cedimento presenti, nonché i diversi interventi eseguiti in passato di rappezzo 

del manto. 

Foto 1: Zona strada Al Gropp superiore Foto 2: Zona strada Al Gropp superiore 

Foto 3: Zona strada Al Gropp superiore Foto 4: Zona strada Al Gropp inferiore 
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Il calibro attuale varie da ca. 3.00 m a ca. 3.40 m, ad eccezione di un breve tratto in corrispondenza del 

mappale no. 124 RFD Vira, dove la larghezza è addirittura inferiore a 3.00 m e dove si presentano 

cedimenti a valle. In questo tratto il progetto prevede la costruzione di muri di sostegno a valle e un 

allargamento sino a 4.20 m (così da permettere anche lo scambio di veicoli) con la costruzione di muri di 

controriva sul mappale no. 124 (peraltro comunque opportuni anche senza allargamento), per il quale si 

prevede di conseguenza l’esproprio della relativa superficie (ca. 70 mq). 

Per gran parte della strada l’incrocio fra due veicoli non risulta possibile. Trattandosi di una strada locale 

(classe T1), nell’ottica della sostenibilità finanziaria dell’opera, non si prevedono ulteriori allargamenti3. 

Per alcune tratte si rende necessaria la costruzione di muri di sostegno (lato valle), mentre per altre tratte 

è sufficiente la posa di cubotti o cordoni in pietra (gneiss). 

Attualmente il carico stradale ammesso per la strada Piodascia / Al Gropp è di 5 ton, che in base a 

indicazioni del Committente sarà portato a 7.5 ton. Per il cantiere sarà concessa una deroga sino a 18 ton. 

4.2. Sottofondo e pavimentazione 

Si prevede: 

 il rinnovo completo del sottofondo con la posa di misto granulare 0÷45 mm su una profondità di 35 cm; 

 il rifacimento completo della pavimentazione bituminosa con la posa di uno strato di usura (monostrato 

per classe T1) AC 16 N, 7 cm. 

All’occorrenza, in base alle caratteristiche del sottosuolo che si presenteranno nella fase di scavo, si 

valuterà l’eventuale posa di una stuoia di rinforzo Sytec SG8000 e di uno strato AC F 22 (posizioni inserite 

nel preventivo di spesa ma per superfici parziali / puntuali). 

Per gestire le diverse fasi di cantiere (cfr. capitolo 5) saranno posate pavimentazioni provvisorie: la 

pavimentazione definitiva sarà realizzata in un’unica tappa finale. 

4.3. Smaltimento delle acque 

Lo smaltimento delle acque superficiali sarà migliorato in misura importante grazie alla posa della nuova 

canalizzazione per acque meteoriche e di una serie di caditoie. 

Quote e pendenze di progetto sono state adattate in modo tale da ottimizzare lo smaltimento delle acque 

e i raccordi con i diversi fondi privati adiacenti alla strada. 

3 Da valutare in fase esecutiva il piccolo allargamento indicato sul piano no. 5075-D-di301 sul tratto stradale 
superiore, presso il mappale no. 1323 RDF Vira (per il quale è in corso una domanda di costruzione). 
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5. Tempistiche e gestione del cantiere 

5.1. Durata del cantiere 

Per limitare i disagi alla popolazione sia residente, sia stagionale, in accordo con il Committente si prevede 

di eseguire i lavori unicamente nel periodo dal mese di ottobre a Pasqua. 

Considerata l’entità delle opere il cantiere sarà dunque organizzato su 3 anni (con quindi due pause 

prolungate e la relativa reinstallazione dell’impianto di cantiere)4. 

5.2. Gestione veicolare 

La strada comunale interessata dagli interventi è l’unica via di accesso alle località Vazzogno (superiore), 

Piodascia, Al Gropp. Considerando le necessità della popolazione residente e stagionale il Committente 

richiede una particolare attenzione alle chiusure e aperture stradali in fase di cantiere. 

La chiusura continua della strada è prevista in zona Al Gropp nella tratta tra il riale no. 1 (limite intervento 

Lotto 1) e il riale MAG-001 “ramo ovest” (sull’ex confine Vira-Magadino), come pure nel tratto dal bivio per 

Corognola verso il nucleo. Per la prima chiusura saranno predisposti dei parcheggi provvisori in 

corrispondenza del mappale no. 640 RFD Magadino in bosco (con dissodamento temporaneo e 

successiva nuova piantumazione in accordo con l’Ufficio forestale del 4o circondario), mentre per la 

seconda chiusura si farà capo ai parcheggi esistenti in zona Al Ronco e poco a monte del tornante presso 

il bivio per Corognola (cfr. planimetria no. 5075-D-di013a). 

Per i lavori sul tratto stradale che sale sino al bivio Piodascia / Al Gropp (sezioni tipo E, F, G, H e N) si 

prevede la chiusura diurna della strada e la riapertura serale, tramite la posa sulla trincea di scavo di lastre 

carrabili in acciaio (lamieroni). 

Per garantire la possibilità di posa dei lamieroni è necessario eseguire le sottostrutture in due fasi di scavo, 

in modo tale da limitare le larghezze delle trincee. Sarà dunque realizzata una prima trincea di scavo per 

la posa delle canalizzazioni e del bauletto con i portacavi SES, e una seconda trincea per la posa della 

condotta dell’acquedotto (cfr. anche piano no. 5075-D-di016 Sezioni tipo sottostrutture). 

Oltre alla riapertura serale e nei fine settimana, la strada rimarrà aperta durante una completa giornata 

infrasettimanale (mercoledì). 

Questa gestione del cantiere implica oneri aggiuntivi (considerati nel preventivo di spesa) e una dilatazione 

delle tempistiche di cantiere (cfr. capitolo 5.1). 

4 Si prevede, comunque, di svolgere un’unica fase di appalto, anche se i lavori saranno ripartiti su più anni. 
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5.3. Aree di cantiere 

Il piano no. 5075-D-di013a riporta le aree di cantiere previste. 

5.4. Tempistiche di approvazione del progetto 

Secondo le indicazioni del Municipio e dell’Ufficio tecnico, il presente progetto definitivo sarà sottoposto 

all’attenzione del Consiglio Comunale nel prossimo mese di dicembre 2024. Successivamente, se 

approvato e finanziato, sarà da trasmettere all’ente cantonale sussidiante DT-SPAAS per il relativo 

preavviso (sia per quanto concerne il sussidio per le canalizzazioni, sia per l’acquedotto), coinvolgendo 

anche il DT-Ufficio dei corsi d’acqua (cfr. capitolo 2.18) e il DT-Ufficio forestale del 4o circondario. 

La fase di appalto delle opere potrà iniziare subito dopo le approvazioni comunali e cantonali e avrà una 

durata di almeno 6 mesi (esclusi eventuali ricorsi). Preliminarmente si può ipotizzare l’inizio dei lavori 

nell’ottobre 2025. 

Prima dell’inizio dei lavori sono previste prove a futura memoria su alcuni edifici che si troveranno vicino 

agli scavi. 
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6. Preventivo di spesa 

Il preventivo di spesa delle opere descritte è stato allestito in forma dettagliata (CPN). Le relative pagine 

di ricapitolazione sono presentate nel fascicolo allegato all’incarto di progetto. 

Il costo preventivato risulta complessivamente di Fr. 4'465’000.- (inclusi imprevisti, onorari e imposta IVA), 

così suddivisi: 

 sistemazione strada: Fr. 1’449'000.- 

 canalizzazioni: Fr. 1’687'000.- 

 acquedotto: Fr. 1’122'000.- 

 illuminazione pubblica (opera con SES): Fr. 207'000.- 

----------------------- 

Totale: Fr. 4’465’000.- 

L’onorario per l’aggiornamento del progetto definitivo è stato inserito secondo la nostra offerta del 24 

giugno 2024 e delibera del 26 giugno 2024. 

L’onorario per le procedure di autorizzazione, l’appalto, il progetto esecutivo e la direzione lavori è stato 

stimato sulla base di un calcolo preliminare secondo la norma SIA 103. 



Preventivo di spesa

Preventivo Fr. 4'465'000.00 IVA compresa

Contenuto: Ricapitolazione generale Preventivi dettagliati

- Opere Costruttive 1 Opere da impresario costruttore

- Imprevisti 2 Opere da installatore idraulico

- Onorari 3 Opere di pavimentazione

- Costi transitori 4 Barriere di sicurezza

Vira Gambarogno, 15.10.2024 Responsabile: Tec. P. Barassi

Comune di Gambarogno Studio Ingegneria Sciarini SA

Via Cantonale 138 La Strada d'Indeman 8

6573 Magadino 6574 Vira Gambarogno

Tel. 091 786 84 00 Tel.: 091 785 90 30

5075-D-co001a Preventivo dettagliato Definitivo_2024.xlsx

DEFINITIVO 5075-D-co001a

Committente: Progettista:

Comune di Gambarogno

Al Gropp - Lotto 2

Aggiornamento 2024

Fraz. di Vira Gambarogno e Magadino

Strada e infrastrutture zona Corognola



Progetto: 5075-D-co001a

Comune di Gambarogno - Fraz. di Vira Gambarogno e Magadino 15.10.2024

Strada e infrastrutture zona Corognola - Al Gropp - Lotto 2

Preventivo di spesa

Strada Illuminazione

ST ST

CA-AL CA-AL

CA-AP CA-AP

CA-AM CA-AM

CA-RIT Canalizzazione comunale - Camera ritenuta CA-RIT

CA-VC Canalizzazione comunale - Canalizzazione a valle camera CA-VC

AC Acquedotto comunale AC

AC-AP Acquedotto - Allacciamenti privati AC-AP

IP IP

Totale

1

111 60'100.00 21'550.00 3'025.00 41'550.00 4'300.00 27'000.00 32'875.00 3'025.00 10'300.00 203'725.00

112 4'300.00 730.00 730.00 730.00 730.00 7'220.00

113 28'330.00 23'740.00 2'112.00 37'400.00 2'508.00 21'100.00 42'350.00 2'112.00 2'508.00 162'160.00

116 Taglio alberi e dissodamenti 4'500.00 7'450.00 19'930.00 2'535.00 11'215.00 45'630.00

117 Demolizioni e smontaggi 58'550.00 8'125.00 3'850.00 8'735.00 7'855.00 15'490.00 2'865.00 6'745.00 112'215.00

151 Lavori per condotte interrate 171'980.00 15'510.00 82'150.00 269'640.00

195 Piccoli manufatti 18'190.00 60'744.00 78'934.00

211 Fosse di scavo e movimenti di terra 122'030.00 122'030.00

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale 3'375.00 3'900.00 7'275.00

237 179'192.00 13'491.00 342'019.00 244'500.00 779'202.00

241 412'300.00 412'300.00

Totale parziale 693'485.00 240'787.00 22'478.00 454'264.00 27'533.00 300'455.00 335'384.00 23'512.00 102'433.00 2'200'331.00

- 1.0% 6'333.85 2'192.35 194.55 4'127.15 232.35 2'734.55 3'025.10 204.85 921.35 19'966.10

Totali 1 Opere da impresario costruttore 699'818.85 242'979.35 22'672.55 458'391.15 27'765.35 303'189.55 338'409.10 23'716.85 103'354.35 2'220'297.10

2

111 16'625.00 3'950.00 20'575.00

112 5'800.00 5'800.00

113 4'500.00 4'500.00

412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas 162'693.00 162'693.00

491 Installazioni idrauliche all'interno di manufatti 40'830.00 40'830.00

493 Condotte provvisorie acquedotto 28'540.00 28'540.00

495 45'744.00 45'744.00

Totali 2 Opere da installatore idraulico 258'988.00 49'694.00 308'682.00

Opere da impresario costruttore

Opere da installatore idraulico

Lavori a regia

Impianto di cantiere

Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

Prove

Oneri intemperie (escluso CPN 111 "Lavori a regia")

Prove

Impianto di cantiere

Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Allacciamenti privati acquedotto

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parti d'opera

Parti d'opera

Strada comunale

Canalizzazione comunale - Acque luride

Canalizzazione comunale - Allacciamenti acque luride

Illuminazione pubblica

Preventivi dettagliati CPN

Lavori a regia

lordo

AcquedottoCanalizzazioni

Canalizzazione comunale - Acque meteoriche

2



Progetto: 5075-D-co001a

Comune di Gambarogno - Fraz. di Vira Gambarogno e Magadino 15.10.2024

Strada e infrastrutture zona Corognola - Al Gropp - Lotto 2

Preventivo di spesa

Strada Illuminazione

ST ST

CA-AL CA-AL

CA-AP CA-AP

CA-AM CA-AM

CA-RIT Canalizzazione comunale - Camera ritenuta CA-RIT

CA-VC Canalizzazione comunale - Canalizzazione a valle camera CA-VC

AC Acquedotto comunale AC

AC-AP Acquedotto - Allacciamenti privati AC-AP

IP IP

Totale

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parti d'opera

Parti d'opera

Strada comunale

Canalizzazione comunale - Acque luride

Canalizzazione comunale - Allacciamenti acque luride

Illuminazione pubblica

lordo

AcquedottoCanalizzazioni

Canalizzazione comunale - Acque meteoriche

3

111 20'400.00 5'100.00 5'100.00 5'100.00 7'650.00 3'375.00 46'725.00

112 4'940.00 4'940.00

113 21'800.00 3'200.00 4'000.00 4'000.00 6'000.00 2'800.00 41'800.00

117 Demolizioni e smontaggi 35'635.00 3'500.00 3'900.00 4'000.00 2'725.00 49'760.00

222 112'185.00 112'185.00

223 155'870.00 42'665.00 80'690.00 41'640.00 75'895.00 25'765.00 422'525.00

Totali 3 Opere di pavimentazione 350'830.00 54'465.00 93'690.00 54'740.00 92'270.00 31'940.00 677'935.00

4

111 6'000.00 6'000.00

113 2'500.00 2'500.00

281 52'800.00 52'800.00

Totali 4 Barriere di sicurezza 61'300.00 61'300.00

-

A 15'000.00 15'000.00

B 30'000.00 30'000.00

C Opere di telegestione 35'000.00 35'000.00

D 17'000.00 17'000.00

Totali - Opere da specialista 67'000.00 30'000.00 97'000.00

-

A 1'500.00 500.00 200.00 700.00 200.00 600.00 800.00 200.00 300.00 5'000.00

B 1'000.00 1'000.00

C 2'500.00 2'500.00 2'500.00 7'500.00

D Dissodamento temporaneo e nuova piantumazione 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'500.00 500.00 7'000.00

E Opere da metalcostruttore (fornitura condotte inox) 5'000.00 5'000.00

F Opere da fabbro (porta e parapetti camera) 15'000.00 15'000.00

G 9'000.00 9'000.00

H Ispezioni TV canalizzazioni 2'800.00 4'500.00 1'700.00 9'000.00

I 5'000.00 5'500.00 2'500.00 13'000.00

Totali - Diversi 3'500.00 11'800.00 200.00 14'200.00 200.00 5'800.00 34'800.00 200.00 800.00 71'500.00

1'115'448.85 309'244.35 22'872.55 566'281.15 27'965.35 363'729.55 791'467.10 73'610.85 166'094.35 3'436'714.10

10.0% 111'600.00 31'000.00 2'300.00 56'700.00 2'800.00 36'400.00 79'200.00 7'400.00 16'700.00 344'100.00

TOTALE - Opere costruttive Lordo 1'227'048.85 340'244.35 25'172.55 622'981.15 30'765.35 400'129.55 870'667.10 81'010.85 182'794.35 3'780'814.10

Impianto di cantiere

Imprevisti

Diversi

Totali 1

Lavori a regia

Impianto di cantiere

Pavimentazioni

Opere da elettricista

Opere di pavimentazione

Barriere di sicurezza

Barriere di sicurezza stradali

Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

Opere ingegneria naturalistica

Opere diverse

Opere elettriche SES - Cavi, candelabri (12 pz), raccordi

Opere da specialista

Allacciamento elettrico a manufatti

Opere da giardiniere

Etichettatura esplicativa

Parcheggi provvisori

Lavori a regia

Prove

Prove di tenuta canalizzazioni secondo SIA 190

3



Progetto: 5075-D-co001a

Comune di Gambarogno - Fraz. di Vira Gambarogno e Magadino 15.10.2024

Strada e infrastrutture zona Corognola - Al Gropp - Lotto 2

Preventivo di spesa

Strada Illuminazione

ST ST

CA-AL CA-AL

CA-AP CA-AP

CA-AM CA-AM

CA-RIT Canalizzazione comunale - Camera ritenuta CA-RIT

CA-VC Canalizzazione comunale - Canalizzazione a valle camera CA-VC

AC Acquedotto comunale AC

AC-AP Acquedotto - Allacciamenti privati AC-AP

IP IP

Totale

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parti d'opera

Parti d'opera

Strada comunale

Canalizzazione comunale - Acque luride

Canalizzazione comunale - Allacciamenti acque luride

Illuminazione pubblica

lordo

AcquedottoCanalizzazioni

Canalizzazione comunale - Acque meteoriche

TOTALI -  Opere costruttive 1'227'048.85 340'244.35 25'172.55 622'981.15 30'765.35 400'129.55 870'667.10 81'010.85 182'794.35 3'780'814.10

Onorario Progetto Definitivo (aggiornamento 2024) 1'788.47 894.23 894.23 1'788.47 5'365.40

61'000.00 25'411.17 1'880.01 46'527.39 2'297.71 29'883.71 60'381.80 5'618.20 7'000.00 240'000.00

Onorario Ingegnere forestale 750.00 500.00 500.00 500.00 750.00 3'000.00

2'500.00 2'500.00

Prove futura memoria 6'000.00 4'800.00 7'200.00 4'800.00 22'800.00

2'500.00 750.00 1'500.00 750.00 1'500.00 7'000.00

2'500.00 750.00 1'500.00 750.00 1'500.00 7'000.00

Totali 1 1'301'587.32 373'349.76 27'052.56 681'102.78 33'063.06 432'013.26 943'887.37 86'629.05 189'794.35 4'068'479.50

IVA 8.1% 105'428.55 30'241.35 2'191.25 55'169.30 2'678.10 34'993.05 76'454.90 7'016.95 15'373.35 329'546.80

1'581.95 790.98 790.98 1'581.95 4'745.85

Indennizzi occupazione temporanea superfici 2'500.00 800.00 300.00 1'600.00 300.00 900.00 2'000.00 200.00 400.00 9'000.00

Indennizzi ingombro passaggio condotte 1'500.00 2'500.00 1'500.00 5'500.00

35'000.00 35'000.00

2'000.00 800.00 1'500.00 900.00 1'800.00 500.00 7'500.00

Totali 2 1'448'097.82 407'482.08 29'543.81 742'663.05 36'041.16 468'806.31 1'027'224.22 93'846.00 206'067.70 4'459'772.15

902.18 517.92 456.19 336.95 958.84 193.69 775.78 154.00 932.30 5'227.85

Preventivo Netti 1'449'000.00 408'000.00 30'000.00 743'000.00 37'000.00 469'000.00 1'028'000.00 94'000.00 207'000.00 4'465'000.00

Strada Illuminazione

Totali 1'449'000.00 207'000.00

N.B.:   Gli importi si intendono esclusi rincari, da riconoscere su base contrattuale secondo le vigenti norme SIA

1'122'000.00

Costi transitori

Arrotondamento

Onorario per stima costi con scorporo preventivo e piani in 4 tappe

(cfr. fattura 2.8.2024)

Rilievi per catasto e nuove terminazioni

Assicurazioni del committente

Espropriazioni, diritti di superfice

1'687'000.00

Canalizzazioni Acquedotto

Ripristino termini rimossi

Onorario Appalti, Progetto Esecutivo e DL

Ricerca tracciati condotte esistenti

TOTALI 

4
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Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 350
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Sottostrutture in progetto

C

30

C

1a Ripristino del terreno allo stato attuale

1a

3

3 Riempimento con materiale di
scavo idoneo

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 300
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Sottostrutture in progetto

C

2 Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

A Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 110/90.0 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

1 Pavimentazione AC 16 N, 70 mm

1

A C

C

A

1

A C

2

A

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 400
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Sottostrutture in progetto

C

2

A Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 110/90.0 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

1 Pavimentazione AC 16 N, 70 mm

C

Taglio definitivo
(pavimentazione)

C

Taglio definitivo
(pavimentazione)

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

Sezione tipo C - 1:50
(sottostrutture)

Sezione tipo A - 1:50
(sottostrutture)

Sezione tipo B - 1:50
(sottostrutture)

2

Portacavi esistenti
elettrico SES,
posizione indicativa

45

D

Portacavi esistenti
elettrico SES,
posizione indicativa

Lato
monte

Lato
valle

Lato
monte

Lato
valle

Va
ria

bi
le

10
0 

÷ 
12

0

D

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

D

E Portacavo illuminazione pubblica,
vedi piani e indicazioni SES)

55

50

nin.
50
ca.

11
0

ca
. 9

0

30

45

45

60

150

75

50

20 2020

55

60

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 250
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 110/90.0 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto

A

B

D

Canalizzazione acque luride
PVC DN 200 mm
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

C

12
0

13
0

C BD

BCDA

A

2

Sezione tipo F -  1:50
(sottostrutture)

11

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

min.
50 ca.

55

50

nin.
50
ca.

11
0

ca
. 9

0

30

45

45

60

150

65

50

20 2020

65

60

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 250
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 110/90.0 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto

A

B

D

Canalizzazione acque luride
PVC DN 200 mm
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

C12
0

13
0

C BD

BCDA

A

2

Sezione tipo E -  1:50
(sottostrutture)

11

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

min.
50 ca.

65

2020

C

C

2

Sezione tipo D -  1:50
(sottostrutture)

1

50
12

0
13

0

Taglio definitivo
(pavimentazione)

Canalizzazione
esistente acque luride
Ghisa DN 250 mm,
posizione indicativa

Acquedotto esistente
Ghisa Pur DN 80 mm,
posizione indicativa

PE DN 60 mm
esistente illuminazione
pubblica, posizione
indicativa

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 300
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

C

2 Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

1 Pavimentazione, AC 16 N, 70 mm

E
Lato

monte
Lato
valle

Sottostrutture in progetto

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

E

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)
Portacavo illuminazione pubblica,
1 x PE-HD Ø 72/60 mm
vedi piani e indicazioni SES)

50

11
0

ca
. 9

0

30

45

45

60

145

70

50

20 2020

60

12
0

60 5045

13
0

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 200
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 110/90.0 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto
A

B

D

BCA

Canalizzazione acque luride
PVC DN 200 mm
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

C

A

12
0

13
0

1a

4535

C BD

20 20

B AD

Sezione tipo H - 1:50
(sottostrutture)

2

2

11

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mmSezione tipo I -  1:50

(sottostrutture)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 160/130.8 mm
Avvolgimento con materiale a grana fine
proveniente dallo scavo
o ghiaietto 4÷8 mm, (secondo indicazioni DL)

Sottostrutture in progetto

A

B

D

Canalizzazione acque luride
PVC DN 200 mm
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

3

1a Ripristino del terreno allo stato attuale

Riempimento con materiale di
scavo idoneo

155

60
min.

50 ca.

55

50

nin.
50
ca.

11
0

ca
. 9

0

30

45

45

60

150

65

50

20 2020

65

60

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 250
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 110/90.0 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto

A

B

D

Canalizzazione acque luride
PVC DN 200 mm
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

C

12
0

13
0

C BD

BCEA

A

2

Sezione tipo G -  1:50
(sottostrutture)

11

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

min.
50 ca.

F

Portacavi Swisscom
2 x Syn 55
(vedi indicazioni Swisscom)

F

E F
Lato

monte
Lato
valle

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

D

E F

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

E Portacavo illuminazione pubblica,
1 x PE-HD Ø 72/60 mm
vedi piani e indicazioni SES)

Portacavi Swisscom, 2 x Syn 55
(vedi indicazioni Swisscom)

F

E Portacavo illuminazione pubblica,
1 x PE-HD Ø 72/60 mm
vedi piani e indicazioni SES)

E F
D

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e  posizione
indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

14
0

95
60

10560
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0

ca
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5
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20 20
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15
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A

55

50 35

45

45

200
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2020 20

12
0

13
0

CB D

B C

2

1

A

50

A

1a

2

C

D

65
(min. 60)

1a

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 200
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 160/130.8 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto

A

B

D

Canalizzazione acque luride
PVC DN 200 mm
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

C

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 600
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 160/130.8 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto

Portacavi elettrico SES,
dimensioni bauletto e
portacavi indicativi
(vedi indicazioni SES)

A

D

C

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

Sezione tipo L - 1:50
(sottostrutture)

2

60

Sezione tipo N - 1:50
(sottostrutture)

75

min.
50 ca.

15
15

35

45

45

155

60

11
0

12
0

C D

C D

2

1

A

50

A

65
55

ca
. 1

05
ca

. 9
5

2020

Sezione tipo M - 1:50
(sottostrutture)

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 200
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Acquedotto
PE RC PN 16 Ø 160/130.8 mm
Avvolgimento con
ghiaietto 4÷8 mm

Sottostrutture in progetto

A

D

C

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

E

E

F

F

Lato
monte

Lato
valle

55

Lato
monte

Lato
valle

Infrastrutture
esistenti Swisscom,
posizione indicativa

Lato
monte

Lato
valle

E F
D

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

F

E Portacavo illuminazione pubblica,
1 x PE-HD Ø 72/60 mm
vedi piani e indicazioni SES)
Portacavi Swisscom, 2 x Syn 55
(vedi indicazioni Swisscom)

E

Nuove infrastrutture SES
(Dimensioni bauletto di posa e
posizione indicative,
per no. portacavi e diametri
vedi piani e indicazioni SES)

E Portacavo illuminazione pubblica,
1 x PE-HD Ø 72/60 mm
vedi piani e indicazioni SES)
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2

C

2
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130

15

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 600
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Sottostrutture in progetto

C

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

2

14
0

95
60

105
20 20

145

15
5

1a

2

C

15
15

Sezione tipo O - 1:50
(sottostrutture)

145

Sezione tipo P - 1:50
(sottostrutture)

Canalizzazione acque meteoriche
PVC DN 500
Profilo di posa SIA U4
(rinfianco in calcestruzzo)

Sottostrutture in progetto

C

2

1 Pavimentazione: vedi progetto stradale

Riempimento con misto
granulare  0÷45 mm

2

Canalizzazione
esistente acque luride
PVC DN 150 mm,
posizione indicativa

Portacavi esistenti
elettrico SES,
posizione indicativa
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Condotta di distribuzione acquedotto

NuovoEsistente

Saracinesca comunale

Saracinesca privata

Condotta allacciamenti privati

Idrante a colonna

Idrante sottosuolo

Riduttore di pressione

Legenda

Da abbandonareDa sostituire

Corsi d'acqua

Limite zona di PR

Sistemazione stradale, con rifacimento completo della pavimentazione

Ripristino pavimentazione con rappezzo

Limite intervento progetto lotto 1  (eseguito 2019)

Ghisa Ø50

Ghisa Ø50

Ø50

Ø100

Ø 125

Condotta  Ø
125 - 1915

Ghisa PUR Ø125 1997

Saracinesca chiusa

Ghisa PUR Ø80 1996

Condotta a pelo libero in PE

esistente fuori servizio

Riduttore di pressione
ex-serbatoio
280 m s.m. - 9 / 2 Bar

Riduttore di pressione
"Balòta"
340 m s.m. - 12 / 3 Bar

Riduttore di pressione
280 m s.m.

Mannesm
ann DN 80 mm - 1

972

PUR-E DN 100 m
m

 - 1991

Mannesm
ann DN 50 m

m

PUR-E DN 100 mm - 1
991

PUR-E DN 100 m
m

 - 1991

Acciaio Ø
1"

esistente da

abbandonare

Camera di rottura
esistente fuori servizio

PE
 P

N
 1

6 
Ø

 9
0/

73
.6

PE PN 16 Ø 90/73.6

Acciaio Ø
1"

Lotto 1

Pozzetto con valvola di sfiato
esistente da eliminare
(realizzata provvisoriamente
durante i lavori del Lotto 1) Acciaio DN 60 mm (1960)

Acciaio DN 60 mm (1960)

Acciaio DN 60 mm (1960)

PE PN
 16

Ø
 63/51.4

esistente da

abbandonare

PE PN 16 Ø 160/130.8 (2019)

PE 100 -  RC
PN 16 Ø 110/90.6

ca. 70 ml

 PE 100 - R
C

PN 16 Ø 160/130.8

ca. 170 ml

Ghisa PUR Ø80 1996
Ghisa PUR Ø80 1996

PE 100 -  RC

PN 16 Ø 160/130.8

ca. 130 ml

Acciaio Ø
1"

Mannesmann DN 80 mm - 1
972

 PE 100 - RC
PN 16 Ø 160/130.8

ca. 45 ml

Idrante raccordato
alla condotta
Ø 160/130.8

Chiusura continua
della strada

Chiusura diurna della strada (riapertura con lastre carrabili alla sera),

 esecuzione con doppio scavo

Serbatoio sopra stazione
280.50 m s.m. - 55 m3
esistente fuori servizio

PE 10
0 -

RC
PN 16

 Ø
16

0/1
30

.8
ca

. 3
0 m

l

Chiusura continua della strada

Posizione idrante
indicativa da definire
in fase esecutiva

Nuova camera
regolazione portata
dal serbatoio Fosano
a Magadino

Possibile nuovo tracciato
PE 100 - RC

PN 16 Ø 160/130.8
ca. 25 ml

Possibile
tracciato da

abbandonare

Mappale in fase
di edificazione

PE 100 -  RC

PE PN 16 Ø 110/90.0

ca. 230 ml

Condotte preeisolate
fissate al cordolo del
manufatto esistente
mediante staffe in acciaio
L= ca. 7.00 m

N

O E

S
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tipo 4/6-25 cm
Cordoni in granito

ca. 5÷10 cm
Humus

Sezione tipo bordure  1:20
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Sezione tipo muro di sostegno  1:20
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Barriera di sicurezzain calcestruzzo armato
Nuovo muro di sostegno

costipato a strati
o proveniente dallo scavo

Riempimento con materiale idoneo

PE Ø 160 mm
Ev. tubo di drenaggio

Pacco drenante
Acquedotto
PE PN 16 Ø 160/130.8 - 110/90 mm
Rinfianco  con ghiaietto 4÷8 mm

Elettrico SES
bauletto portacavi
indicativo / illuminazione
pubblica / Swisscom

Canalizzazione
acque meteoriche
PVC DN 200 / 250 / 300 /350/500/600
Profilo di posa SIA U4

Cubotti in granito
tipo 12/15/18 cm

ca. 5÷10 cm
Humus

Canalizzazione
acque luride
PVC  DN 200
Profilo di posa SIA U4

misto granulare
0÷45 mm

Riempimento con
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Strato di fondazione
Misto granulare 0÷45 mm,
35 cm

Pavimentazione
AC 16 N, 70 mm

misto granulare
0÷45 mm

Riempimento con
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