
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 190 
_____________________________________ 
Magadino, 6 novembre 2017 
Risoluzione municipale no. 1375 
di competenza della Commissione Opere pubbliche e Pianificazione e della Commissione della 
Gestione 

 
 
Concessione di un credito quadro di CHF 1'365'000.00, per il 
rinnovo completo della rete d’illuminazione pubblica di 
Gambarogno, con tecnologia LED, da eseguirsi nel periodo 
2018-2023 
 
 
Gentil Signora Presidente, 
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 

il nostro Comune è molto attento alla tematica del risparmio energetico 
e all’ottimizzazione dei consumi grazie ad efficaci strumenti creati per 
coniugare principi ideali ad una efficace strategia in ambito energetico. 
 
Strumenti importanti quali il Regolamento comunale sull’illuminazione 
esterna, approvato in data 28 settembre 2015 dal Consiglio comunale, il 
Piano Energetico Comunale, anch’esso approvato nel 2016, e il recente 
ottenimento della certificazione quale “Città dell’energia” sono tangibili 
segni dell’impegno profuso dall’Esecutivo e dal Legislativo in ambito di 
politica energetica. 
 
L’approvazione del Regolamento comunale sull’illuminazione esterna, 
nello specifico, è la base legale che ha consentito l’allestimento del 
Piano della luce comunale (versione 19.01.2015), una prima ticinese e 
un importante strumento per la regolamentazione dell’inquinamento 
luminoso, tematica sempre più di attualità e meritevole quindi di una 
particolare attenzione. 
 
Il presente Messaggio permetterà di ottimizzare le emissioni luminose 
della rete dell’illuminazione pubblica nel rispetto dei principi di risparmio 
energetico, senza trascurare l’aspetto della sicurezza stradale e le 
necessità dell’utenza.  
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IL PROGETTO 

 
Dando seguito agli obiettivi contenuti nel Piano della luce comunale, in 
data 22 giugno 2016 il Municipio ha commissionato alla Società Elettrica 
Sopracenerina – che si è avvalsa di un consulente esterno – uno 
progetto  per la sostituzione completa dell’illuminazione pubblica, con 
tecnologia LED.  
 
Il progetto prevede la sostituzione di 1507 punti luce, sparsi su tutto il 
territorio comunale. Laddove possibile, nel rispetto delle normative 
vigenti e nell’ottica di un contenimento dei costi, si procedere 
unicamente alla sostituzione delle armature, implementando inoltre una 
diminuzione programmata della potenza dei punti luce dalle ore 24:00 
alle ore 06:00 del mattino, per ulteriormente contenere i consumi 
energetici e una maggior consapevolezza ambientale. 
 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

 

L’illuminazione pubblica del nostro Comune è attualmente composta 
da un totale di 1979 punti luce, armati con diverse tipologie di 
lampadine. 
 
La Società Elettrica Sopracenerina ha negli anni scorsi partecipato ai 
concorsi indetti dalla Confederazione Svizzera denominati “ProKilowatt 
1” e “ProKilowatt”, che hanno permesso di accedere a fondi specifici 
per investire in progetti in ambito energetico. Con l’ausilio di questi fondi 
e pure del Fondo per le Energie rinnovabili (FER), il Municipio ha potuto 
anticipare diversi lavori resisi necessari a seguito d’interventi sul campo 
stradale eseguiti in concomitanza con opere pubbliche comunali e/o 
opere d’infrastruttura della Società Elettrica Sopracenerina SA; ciò ha 
permesso di diluire i costi dell’infrastruttura.  
 
Le sostituzioni già eseguite hanno interessato 435 unità, tutte 
equipaggiate con tecnologia a LED, in sostituzione delle armature ormai 
obsolete e dotate di lampadine al mercurio, a incandescenza, ecc.. Gli 
investimenti sono stati contabilizzati nei conti investimenti degli anni 2013, 
2015, 2016 e 2017, per un investimento complessivo di ca. CHF 
520'000.00, finanziati tramite il FER. 
 
È necessario precisare che, con l’evolversi della tecnologia e della 
legislazione in campo energetico, i punti luce che utilizzano lampadine 
al mercurio, ad incandescenza, con vapori di sodio, ecc., ecc., saranno 
a breve termine da sostituire, con o senza uno specifico piano di 
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intervento. Il presente Messaggio presenta quindi una visione di assieme 
coordinata e pianificata negli anni e precede l’obbligo che sarà 
imposto a livello legislativo.  
 
Come si può rilevare dalla seguente tabella, rimangono da sostituire 
1507 armature (sodio, mercurio, ecc.) suddivise nelle diverse Sezioni del 
Comune:  
 

Sezione Armature totali Armature LED Armature con 

lampadina LED 

Armature/lampadine 

da sostituire 

Caviano-Scaiano 121 16 37 68 

Contone 219 175 0 44 

Gerra Gambarogno 163 16 0 147 

Indemini 77 11 0 66 

Magadino 527 128 0 399 

Piazzogna 121 23 0 98 

Sant'Abbondio 129 9 0 120 

San Nazzaro 312 18 0 294 

Vira Gambarogno 310 39 0 271 

Totali 1979 435 37 1507 

 
 

BILANCIO POTENZE E RISPARMIO ECONOMICO 

 
L'installazione delle armature a LED sui 1507 punti luce ancora da 
sostituire porterà ad un notevole abbassamento della potenza 
installata. Ciò si tramuterà di conseguenza in un effettivo risparmio 
finanziario annuale sulla fattura per il consumo diretto di energia 
elettrica e sui costi di manutenzione, come di seguito indicato: 
 

Sezione Potenza 

attuale 

[kW] 

Potenza 

futura 

[kW] 

Differenza 

[kW] 

Risparmio 

annuo totale 

previsto 

[kWh] 

Risparmio 

annuo totale 

previsto [CHF] 

Notte Semi 

notte 

Notte Semi 

notte 

Notte Semi 

notte 

Caviano-Scaiano 3.20 2.83 4.3

6 

3.30 -

1.15 

-0.48 -3'131.18 -476.88 

Contone 12.97 8.48 12.

65 
7.38 0.31 1.10 2'973.34 452.84 

Gerra Gambarogno 8.99 8.47 
7.7

6 
5.39 1.23 3.08 8'955.12 1'363.84 

Indemini 2.18 2.13 1.5 1.49 0.63 0.63 2'536.00 386.23 

Magadino 37.68 34.42 31.

09 

21.04 6.59 13.38 41'224.29 6'278.46 

Piazzogna 5.02 4.56 4.5 2.94 0.47 1.62 4'401.45 670.34 

Sant'Abbondio 4.10 3.94 4.3

6 

2.93 -

0.25 

1.01 1'753.97 267.13 
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San Nazzaro 19.38 19.00 16. 9.32 3.01 9.68 26'654.54 4'059.49 

Vira Gambarogno 19.05 18.66 12.

66 

8.80 6.39 9.86 33'156.73 5'049.77 

Totali 112.56 102.48 95.33 62.60 17.23 39.88 118'524.26 18'051.24 

Nella sezione di Caviano-Scaiano sono presenti dei valori in negativo 
essendo installate attualmente armature con lampadine di potenza 
inferiore a quelle che verranno montate nell’ambito del nuovo progetto 
(attuale illuminazione insufficiente per rapporto ai valori prescritti dalle 
normative vigenti). 
 

 

COSTI D'INVESTIMENTO / FINANZIAMENTO 

 
Il progetto è presentato quale definitivo e pertanto i costi d'investimento 
sono stati stimati e presentati con una precisione di ±10%. 
 
Di seguito esponiamo il preventivo allestito dalla Società Elettrica 
Sopracenerina SA, che si occuperà dell’esecuzione in qualità di gestore 
dell’infrastruttura, nel rispetto della LCPubb. 
 
Nell'importo di progettazione della fase d'esecuzione (posizione 11), 
sono comprese anche le eventuali simulazioni illuminotecniche che 
dovranno essere effettuate. 
 
Nei costi è stato pure inserito un importo per gli imprevisti esecutivi 
(posizione 13), per i seguenti motivi: 
 
1. nella fase di preparazione dell'esecuzione potranno essere 

necessarie delle verifiche illuminotecniche supplementari, da 
eseguirsi tramite  delle simulazioni. Da queste analisi potrebbe 
emergere che la quantità e/o la disposizione dei punti luce attuali 
non è più confacente alle norme e per questo dovranno essere 
modificati/aggiunti/tolti dei punti luce; 
 

2. al momento attuale non è possibile stimare a quanti punti luce sarà 
necessario sostituire/adattare altre parti elettriche oltre all'armatura. 
In fase esecutiva, sarà possibile verificare la reale situazione sul 
terreno o in seguito all'effettivo deterioramento dei materiali 
(sostituzione dei cavi d'alimentazione, tubi di protezione, fusibili di 
protezione, messa a terra, conformità dei RaSi, ecc., ecc.,). 

 
L'attuale tendenza del mercato delle armature LED mostra una certa 
stabilità dei prezzi, che non fa presagire un aumento degli stessi nei 
prossimi anni, malgrado l’evoluzione di questa tecnologia migliori di 
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anno in anno. Nonostante ciò, sarà opportuno osservare l'evoluzione 
del mercato e, se del caso, correggere i costi d'investimento. L’entrata 
sul mercato di nuovi fornitori potrebbe pure implicare un 
abbassamento dei costi. 
 
Di seguito riportiamo il preventivo dei costi del progetto: 
 
Pos. Descrizione Costi CHF 

1 Costi di realizzazione sezione Caviano-Scaiano 52'683.00 

2 Costi di realizzazione sezione Contone 30'579.00 

3 Costi di realizzazione sezione Gerra Gambarogno 103'131.00 

4 Costi di realizzazione sezione Indemini 30'549.00 

5 Costi di realizzazione sezione Magadino 341'515.00 

6 Costi di realizzazione sezione Piazzogna 70'749.00 

7 Costi di realizzazione sezione Sant'Abbondio 87'415.00 

8 Costi di realizzazione sezione San Nazzaro 184'109.00 

9 Costi di realizzazione sezione Vira Gambarogno 174'871.00 

10 Totale intermedio 1'075'599.00 

11 Costi di progettazione sostenuti fino a fine gennaio'17 49'626.00 

12 Costi di progettazione per la fase esecuzione (2% della pos. 10) 21'512.00 

13 Direzione lavori (1% della pos.10) 10'756.00 

14 Imprevisti (10% pos. 10) 107'560.00 

15 Totale (IVA esclusa) 1'265'053.00 

16 IVA 7.7% 97'409.10 

17 Arrotondamento 2'537.90 

18 Totale (IVA inclusa) 1'365'000.00 

 

 

Il credito quadro considera un orizzonte temporale di 6 anni per 
effettuare il risanamento totale della rete IP; né risulta un investimento 
annuo medio di ca. 230’000.00 CHF (IVA inclusa), per un 
ammodernamento di ca. 250 punti luce all'anno.  
 
Questa pianificazione sarà inserita nei PF 2016-2020 e 2020-2024.  
 
Il finanziamento annuale degli investimenti effettuati, come finora, 
avverrà per il tramite del FER (Fondo per le Energie Rinnovabili), 
annualmente alimentato dal Cantone con un importo di ca. CHF 
550'000.00. Così facendo, gli investimenti non intaccheranno 
l’autofinanziamento del Comune. 
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Al 31.12.2017 l’importo del FER iscritto a bilancio, non ancora utilizzato, è 
ca. di 1 MIO di franchi. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Nonostante l'importante investimento, la sostituzione dei punti luce con 
armature di nuova generazione a LED, garantirà da subito un risparmio 
economico nei consumi d'elettricità e pure nella manutenzione. 
 
La qualità dell'illuminazione aumenterà essendo le nuove armature a 
LED provviste di un'ottica che permette di dirigere il flusso luminoso 
laddove necessario, con conseguente diminuzione dell’inquinamento 
luminoso a beneficio della sicurezza, dell’ambiente e del confort per 
l’utenza. 
 
Grazie a questo importante progetto, l'illuminazione del Comune si 
eleverà ad uno standard di qualità che, al momento e per la vastità 
del territorio, sarà un unicum nel comprensorio di distribuzione della SES.  
 
Il progetto dettagliato è depositato presso l’Ufficio tecnico comunale a 
disposizione delle Commissioni o dei Consiglieri che lo vorranno 
consultare.   
 
Visto quanto precede, s’invita il Consiglio comunale a voler  

 
 

d e l i b e r a r e :  
 
 

1. È concesso un credito quadro di CHF 1'365'000.00, per il rinnovo 
completo della rete d’illuminazione pubblica di Gambarogno, con 
tecnologia LED, da eseguirsi nel periodo 2018-2023. 
 

2. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di 
realizzo. 

 
3. Il credito andrà perento se non utilizzato entro il 31.12.2024. 
 
 

 

 

 

 IL MUNICIPIO 
 

 

Il Sindaco  Il Segretario 
 
 
 
 

  

Tiziano Ponti  Alberto Codiroli 

 


