
 
 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 425 
____________________________________ 
Magadino, 13 novembre 2023 
Risoluzione municipale no. 867/2023 
di competenza della Commissione Opere pubbliche 

 

 
Concessione di un credito di CHF 390’000.00 per il collegamento 
definitivi degli acquedotti dei Monti di Piazzogna e Fosano 
 
Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 

Documentazione 

Il Messaggio per il collegamento degli acquedotti dei Monti di Piazzogna e 
Fosano è allestito sulla scorta del progetto definitivo e della Relazione 
tecnica del 17 febbraio 2023, dello Studio d’ingegneria Sciarini SA. 

Il Messaggio riprende solo gli elementi principali rimandando, per tutti i 
dettagli tecnici, ai documenti pubblicati e consultabili sul sito del Comune, 
nella parte dedicata al Consiglio comunale.  

Introduzione 

L’approvvigionamento idrico dei Monti di Fosano, da anni difficoltoso e con 
frequenti interruzioni nell’erogazione dell’acqua, avviene tramite le prese 
sorgive site al “km 7”, sulla strada Vira-Neggia. Queste prese sono da tempo 
monitorate e sotto stretto controllo, sia per verificarne la portata sia per 
l’instabilità geologica del versante. Alcuni anni fa i Monti di Fosano sono 
pure stati collegati all’impianto dei Monti di Piazzogna per il tramite di una 
condotta provvisoria, per sopperire in caso di necessità, alle criticità idriche 
delle prese sorgive del “km 7”. 

Il 4 settembre 2019 il Municipio ha incaricato lo Studio di ingegneria Sciarini 
SA di allestire uno studio preliminare per la risoluzione dei cronici problemi 
di approvvigionamento idrico dei Monti di Fosano. 

Nel corso del successivo anno, dopo alcuni incontri di approfondimento, il 
progettista presenta uno schema d’intervento, con definite delle priorità e 
l’analisi di alcune varianti, in particolare per individuare una soluzione 
definitiva per l’approvvigionamento dei Monti di Fosano facendo capo agli 
impianti dei Monti di Piazzogna. 

L’analisi conferma le problematiche presenti alle prese sorgive al “km 7”, 
legate soprattutto alle criticità idrogeologiche e allo scorrimento del fronte 
sorgivo. In particolare, sono osservate delle instabilità strutturali, la riduzione 
significativa della portata d’acqua captata e la non conformità dei 
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manufatti di presa, in relazione alle Direttive per l’approvvigionamento in 
acqua potabile.  

Il progettista giunge alla conclusione che un risanamento della situazione 
riscontrata non è razionale, né dal profilo tecnico né da quello economico. 

In questa prima fase di progetto è stata confermata l’urgenza di accelerare 
le varie fasi. Considerato che al mandato per l’allestimento dello studio 
preliminare non ha fatto seguito la consegna di un vero e proprio incarto, 
in accordo con il progettista si è ritenuto opportuno procedere direttamente 
con la progettazione definitiva, rientrata nel mandato del 2019. 

La sistemazione stradale 

Il tratto di strada comunale, sul quale verrà posata la nuova condotta, si 
sviluppa per 160 ml, dal bivio con la strada Cantonale S404 Indemini – 
Neggia, in direzione dei Monti di Piazzogna, risulta d’interesse pure per la 
Sezione forestale del 4° circondario. Un approfondimento congiunto, 
eseguito in febbraio 2023, ha individuato i seguenti possibili interventi di 
miglioria:  

• formazione di un nuovo cordolo di 20 ml a sostegno e rinforzo della 
banchina stradale 

• parziale sbancamento della parete rocciosa, per 30 ml, con 
conseguente allargamento stradale 

• formazione di un “cunettone” in asfalto per un miglior deflusso delle 
acque meteoriche; 

• posa di un nuovo sottofondo e una nuova pavimentazione, su tutto il 
tratto di strada. 

Per limitare i costi, malgrado l’indicazione di allargare il campo stradale per 
esigenze forestali, il Municipio ha deciso di inserire nel progetto unicamente 
la formazione del nuovo cordolo nel tratto iniziale della strada comunale, 
lato valle, di ca. 20 ml e i rappezzi al campo stradale strettamente necessari 
per la posa della nuova condotta e alcune infrastrutture per l’interro della 
linea elettrica.  
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Il progetto 

Dal profilo tecnico, il progetto prevede in sostanza i seguenti interventi:  

• la dismissione e il parziale smantellamento del serbatoio di accumulo 
ai Monti di Fosano, al mappale no. 1185 RFD Gambarogno-Vira e la 
realizzazione al suo interno di un nuovo riduttore di pressione 
prefabbricato; 

• la posa di una nuova condotta su un tracciato complessivo di 450 ml, 
di cui 230 in versante e 220 ml su strada (60 ml interessano la strada 
cantonale S404 Vira-Neggia e 160 ml la strada comunale che si 
estende verso i Monti di Piazzogna); 

• la realizzazione di un nuovo cordolo in calcestruzzo di 20 ml a sostegno 
della banchina stradale; 

• la realizzazione di rappezzi stradali sulle tratte interessate, limitati però 
allo stretto necessario. 

Non si prevedono nuovi allacciamenti privati, in quanto la condotta 
permetterà di garantire l’approvvigionamento delle proprietà per il tramite 
delle infrastrutture esistenti, collegate al serbatoio di accumulo ai Monti di 
Fosano, che sarà sostituto dal nuovo riduttore di pressione prefabbricato. 
Solo le proprietà ai mappali 1030 e 1158 RFD Gambarogno-Vira, 
attualmente servite dalla condotta proveniente dalle prese al “km 7”, 
necessiteranno di un nuovo collegamento.  

La Società Elettrica Sopracenerina prevede di interrare l’attuale linea 
aerea, parallelamente alla nuova condotta dell’acquedotto e coordinerà 
le opere con gli interventi del Comune, assumendo i costi di competenza 
e partecipando di conseguenza agli oneri di pavimentazione.  
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Futuro collegamento con i M.ti di Vairano (comparto di San 
Nazzaro) 

Va ricordato che all’inizio degli anni ’90, nell’esigenza di procedere a lavori 
di miglioria e risanamento del campo stradale, nel tratto sito fra il bivio con 
la strada Cantonale S404 Indemini – Neggia e i Monti di Vairano, i Municipi 
di San Nazzaro e Piazzogna erano entrati in discussione per valutare la posa 
di una condotta che alimentasse i Monti di Piazzogna, sfruttando il troppo 
pieno dell’acquedotto sito ai Monti di Vairano. La posa della condotta era 
caldeggiata anche dalla Sezione forestale cantonale, che aveva un 
interesse per la posa di alcuni idranti da destinare alla lotta contro gli 
incendi nell’importante area boschiva. Gli alti costi allora stimati e il 
mancato accordo fra i due Municipi avevano poi definitivamente affossato 
il progetto.  

È opportuno osservare che il collegamento oggetto del presente 
Messaggio, fra i Monti di Piazzogna e quelli di Fosano, anche nell’ipotesi 
che successivamente l’approvvigionamento dovesse avvenire tramite i 
Monti di Vairano, sarebbe comunque un’opera indispensabile per 
garantirne l’approvvigionamento e in nessun caso preclude la realizzazione 
futura. 

Modalità esecutive e tempistiche 

Per la realizzazione delle opere descritte sono da considerare circa 4/5 mesi 
di lavoro a dipendenza delle difficoltà esecutive riscontrate e delle 
condizioni meteorologiche. Saranno inoltre necessarie opere di esbosco e, 
per poter installare la nuova cameretta di riduzione della pressione 
all’interno del serbatoio Monti di Fosano, sarà necessaria la messa fuori 
esercizio di quest’ultimo. L’approvvigionamento idrico alle utenze sarà 
garantito da un by-pass provvisorio. 

Durante i lavori di posa della nuova condotta si prevede: 

• la gestione del traffico in modo alternato, con semaforo, nell’intera 
tratta interessata dai lavori sulla strada cantonale Vira – Alpe di Neggia; 

• la chiusura al traffico veicolare (accesso consentito solo ai pedoni) nella 
tratta interessata della strada comunale, dal bivio ai Monti di Piazzogna-
Vairano. 

Il Municipio provvederà ad informare le utenze interessate e a limitarne, nel 
limite del possibile, i disagi.  

Preventivo di spesa 

Il preventivo di spesa delle opere descritte è stato allestito in forma 
dettagliata (CPN), per genere d’opera e ammonta a CHF 390'000.00 (inclusi 
imprevisti, onorari, imposta IVA e arrotondamenti. La tabella di dettaglio è 
allegata e parte integrante del presente Messaggio. Di seguito un riassunto 
del preventivo: 
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    Totale 

Opere costruttive    280’089.55 

  Opere da impresario forestale 9’067.70   

  Opere da impresario costruttore 150’706.85   

  Opere da Installatore idraulico 48’663.00   

  Opere di pavimentazione 56’652.00   

  Opere diverse 15’000.00   
        

Imprevisti ca. 10%   28’200.00 
        

Onorari   50’306.30 
       

 
Totale IVA 8.1% esclusa 358’595.85 

 IVA 7.7% 29'046.26 

 Totale IVA 8.1% inclusa 387'642.11 

 Arrotondamento 2'357.89 

 Credito richiesto 390'000.00 

 

L’onorario per l’allestimento del progetto definitivo, dato e considerato che 
è stato allestito in sostituzione dello studio preliminare, è stato inserito nel 
preventivo per poterne recuperare i costi. Di fatto, è stato possibile 
risparmiare i costi per l’allestimento dello studio preliminare e del progetto 
di massima.  

Aiuti finanziari e sussidi 

Il progetto qui descritto non rientra nelle opere PCAI e per questo non 
beneficerà di sussidi. La Società Elettrica Sopracenerina parteciperà con la 
sua quota parte per il ripristino delle pavimentazioni.  

Allineamento al nuovo Piano contabile MCA2 
Per le opere indicate si aprirà un cespite nel nuovo Piano contabile MCA2. 

L’investimento è assegnato alla categoria 1406.101 “Attrezzature e 
istallazioni approvvigionamento idrico”. 

Per l’investimento, secondo in disposti del Regolamento sulla Gestione 
finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, è prevista una durata di utilizzo di 
40 anni e un tasso lineare d’ammortamento pari al 2.5% dell’investimento 
netto.  

L’ammortamento sarà eseguito la prima volta nell’anno di consegna delle 
opere.  
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato nella seduta di 
Municipio del 13 novembre 2023, con risoluzione no. 867. 
 
Visto quanto precede, richiamati pure i contenuti della relazione tecnica 
dello Studio d’Ingegneria Sciarini SA del 17.02.2023, pubblicati e 
consultabili sulla piattaforma dedicata al Consiglio comunale, siete invitati 
a voler  

 
 

d e l i b e r a r e : 
 
 

1. E’ concesso un credito di CHF 390’000.00, per il collegamento degli 
acquedotti dei Monti di Piazzogna e Fosano. 

2. I lavori dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2025, pena la perenzione 
del credito. 

3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo. 

 
 
 

 PER IL MUNICIPIO 
 

 

Il Sindaco  Il Segretario 
 

 
  

avv. G. Della Santa  Alberto Codiroli 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Progetto definitivo con relazione tecnica e preventivo.  


