Comune di Gambarogno

Commissione della Gestione

Gambarogno, 02 ottobre 2025

Rapporto sul MM 482 per la concessione di un credito di CHF 4'465'000.00 per la

strada e I'infrastruttura Al Gropp- Lotto 2

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Consiglieri Comunali,

La Commissione della gestione ha preso in esame la richiesta di credito di CHF
4'465'000.00 per il rifacimento della strada Al Gropp — Lotto 2 (frazioni di Vira e
Magadino), e, considerando la somma ingente richiesta, ha sollevato una serie di
questioni. Inoltre in data 16 settembre si & trovata, congiuntamente alla COP, sia con il

Capo Dicastero che con i rappresentanti del’lUTC.

La Commissione della Gestione con questo rapporto esprime il suo parere unicamente per

quel che attiene la sostenibilita e la necessita della spesa richiesta.
La Commissione in sede di discussione ha appurato le seguenti questioni:

1) Nella tabella dei costi ( pag.7 del MM 482) sono evidenziati i costi suddivisi per le
parti di opere previste ( canalizzzazioni, strade,...); mentre il dettaglio del preventivo

e descritto nell’allegato al MM 482 con il totale dei costi per voce di conto;

2) La CG ha evidenziato che a consuntivo vi &€ stata una minor spesa per il LOTTO 1
di 0,6 MIO (credito votato 1,2 MIO, utilizzato 0,6 MIO).E quindi si & chiesto al
Municipio se i parametri applicati sul LOTTO 1 si potessero applicare anche sul

LOTTO 2. L’'UTC ha specificato che la minor spesa del LOTTO 1 & da imputare a



fattori intercorsi durante la fase esecutiva del progetto e che si possono riassumere
in situazioni di mercato favorevole che ha indotto le ditte a proporre offerte basse
con notevole risparmio rispetto alla voce di preventivo. Inoltre la possibilita di
disporre di cantieri nel periodo invernale, garantendo una certa mole di lavoro
sullarco dellintero anno alle varie imprese, sembra abbia incentivato le stesse
imprese ad inoltrare delle offerte piu basse al fine d’aggiudicarsi la commessa. |i
preventivo del LOTTO 2 & stato realizzato dallo studio d’ingegneria Sciarini
prendendo in considerazione i parametri applicabili e la durata dei lavori per

complessivi 3 anni.

3) Il credito di 4'465'000 risulta cospicuo in quanto comprensivo di una serie di opere
(rifacimento della strada, la sostituzione della condotta dell’acquedotto, la posa di
nuove canalizzazioni e lilluminazione pubblica) e per la sua complessita correlata
non solo al coordinamento dei vari interventi ma sobrattutto alla logistica e

allirrisoria ampiezza del campo stradale sui cui dover operare.

4) Nonostante le criticita e l'ingente spesa I'UTC ha sottolineato l'importanza
dellopera in quanto interessa un comparto abitativo, ma soprattutto per ragioni di
sicurezza poiché la strada ha gia presentato scoscendimenti e & ad alto rischio

chiusura se non si provvede a breve termine alla sua definitiva sistemazione.

5) Non potranno essere richiesti contributi di miglioria in quanto di fatto si tratta di

opere di rifacimento e sostituzione.

La Commissione della Gestione nella valutazione della richiesta ha preso inoltre in

considerazione che I'opera in questione potra usufruire dei seguenti contributi/sussidi:

124’000 CHF contributi di allacciamento dei privati;
308'400 CHF contributo Ufficio Approvvigionamento Acque e Approvvigionamento;
579'800 CHF Sussidi SPASS (Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo);

65'000 CHF FER (Fondo Energie Rinnovabili)

Pertanto, al netto dei sussidi/contributi per un ammontare di 1'077'200 CHF, & da

considerarsi che la spesa del Comune ammontera a 3'387'800 CHF con un



ammortamento da eseguire secondi dispositivi di legge art 165 cpv 1) LOC e art 17 cpv 2)

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei comuni.

Considerando quanto avvenuto rispetto ai costi d'esecuzione del LOTTO 1, la
Commissione della Gestione auspica che al momento della delibera dei lavori venga
informata sul costo complessivo e nell’'eventualita di una sostanziale differenza dei costi
rispetto al preventivo che andiamo a votare vi sara un adeguamento delle voci nel PF
(Piano Finanziario) nel rispetto delle normative (art 152 cpv 2 LOC e art 8 cpv 1 RGFCC-

Regolamento Generale sulla Gestione Finanziaria e sulla Contabilita dei Comuni).

Nonostante il minor costo imputato al Comune dopo la riscossione dei contributi, riteniamo
che per meglio sostenere la spesa sia bene ripartire la stessa su pit anni € non richiedere
un unico credito di oltre 4 MIO. Pertanto la Commissione della Gestione raccomanda il
Municipio di NON procedere ad aprire una linea di credito unica di 4'465'000 CHF, ma la

stessa deve essere ripartita in almeno due crediti con tempi di scadenza diversificati.

Considerando le osservazioni sopra elencate la Commissione della Gestione
raccomanda il Consiglio Comunale di
approvare il progetto per il rifacimento della Strada Al Gropp- LOTTO 2 frazioni
di Vira e di Magadino, compresa la sostituzione della condotta acquedotto, la
posa delle nuove canalizzazioni comunali e il rifacimento dell’illuminazione

pubblica con il dispositivo finale del MM 482 cosi come presentato.
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