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Magadino, 23 agosto 2021

Risoluzione municipale no. 650
di competenza della Commissione Opere pubbliche e Pianificazione

Ratifica di un credito di CHF 2'050'000.00, a copertura e ratifica
degli investimenti realizzati in urgenza, per la protezione della
popolazione e la messa in sicurezza delle strutture a seguito
degli eventi meteo del 29/30 agosto 2020

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

a distanza di quasi un anno dall'evento, si &€ ora in grado di formulare una
valutazione dei danni subiti a seguito delle straordinarie precipitazioni
meteo occorse alla fine di agosto 2020, che hanno particolarmente
colpito il nostro Comune con smottamenti, straripamenti di torrenti e riali,
riempimento e fracimazione delle camere di ritenuta, infasamento delle
aste fluviali di Dirinella, Gerra e Magadino, nonché danni ad alcune
proprietd private.

L'eccezionalita delle precipitazioni

Per comprendere I'ecceziondlitd delle precipitazioni, sicuramente fra le
pitl importanti degli ultimi 50 anni, basti ricordare che in alcune parti del
Comune in un'ora sono caduti oltre 55 litri di acqua per metro quadrato,
per un totale di olire 100 litri in 6 ore.

Le precipitazioni del mese di luglio 2021, che hanno causato danni per
ulteriori CHF 400'000.00 (stima), testimoniano di importanti cambiamenti
climatici in atto, con eventi meteo sempre piu violenti. In futuro bisognera
tener conto di cido e agire di concerno nella creazione, adattamento e
manutenzione delle opere di premunizione.



L'adesione al “Consorzio di manutenzione e delle opere di arginatura e
premunizione forestali esistenti e future nel comprensorio del Monte
Ceneri”, con tutto il teritorio comunale (pratica gia avviata) potrebbe
rivelarsi pagante nel medio/lungo termine, delegando a questa
corporazione tutte le responsabilitd nella manutenzione e nel ripristino
delle opere danneggiate.

| primi interventi e il coordinamento fra i Servizi comunali e cantonali

| primi interventi per la protezione della popolazione e la messa in
sicurezza delle strutture sono stati coordinati da subito dall'Ufficio tecnico
comunale (UTC) coadiuvato dalla Polizia e dal locale Corpo pompieri. Un
grosso supporto & poi stato fornito anche dal Cantone, tramite il Geologo
cantonale, la Sezione forestale e I'Ufficio dei corsi d’acqua.

Il regime d'urgenza e I'entitd dei danni

Il Municipio, con il supporto dellUTC, dei preposti Servizi cantonali e di
progettisti esterni, ha nel frattempo identificato e commissionato in regime
d'urgenza le opere piu impellenti, soprattutto quelle per le quali si &
ritenuto indispensabile procedere immediatamente per evitare il
concretizzarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza di persone e
strutture.

Trattasi di una ventina di mandati per un importo complessivo di oltre 1
MIO di franchi.

Ulteriori interventi, soprattutto per lo svuotamento delle camere e delle
aste fluviali, potfranno essere pianificati con minore urgenza, tramite
I'usuale prassi di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Globalmente, al lordo dei sussidi e degli aiuti che si andranno a
percepire, al momento si stimano danni per un importo di ca. 3 MIO di
franchi.

Le opere di premunizione gid eseguite

Sotto il profilo della prevenzione, si rammenta che il Comune da diversi
anni partecipa a un progetto di manutenzione dell’area boschiva
compresa fra la zona collinare e la riva del lago, gestito in modo
congiunto con il Cantone, le FFS e la SES. | lavori riguardano la cura del
bosco e dei riali che si intersecano con queste importanti arterie nella loro
parte finale. Olire a cio, le FFS realizzeranno, a partire dallanno 2022,
opere di premunizione per un valore di 7 MIO di franchi, frutto delle
infense trattative svolte dal Municipio con FFS e UFT in fase di
approvazione dei piani per il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Diverse opere di premunizione realizzate dal Comune nelle frazioni di
Contone e Caviano si sono rivelate efficaci e hanno permesso di
contenere e limitare i danni.



La base legale a supporto degli interventi esequiti in urgenza

Secondo la Legge sulle commesse pubbliche (articolo 7 cpv. 3, punto €)
la procedura a incarico diretto & possibile nel caso di eventi imprevedibili,
laddove la commessa sia urgente e non sia possibile I'esperimento di una
differente procedura.

Nell'assegnazione dei lavori, a dipendenza della disponibilitd di personale
e delle competenze specifiche, si € cercato di favorire le ditte locali, o
quelle gia presenti in Comune per I'esecuzione di alire opere.

Nel caso specifico, i lavori eseguiti ricadono nella clausola generale di
polizia e sono sorretti dagli articoli 107 e 170 LOC, 23 e 25 RALOC:; di cid
abbiamo ricevuto preventiva conferma da parte della Sezione Enti locali.

Informazioni del Municipio alle Commissioni permanenti del CC

Per I'eccezionalita dell'evento e 'importanza degli interventi attuati per la
messa in sicurezza della popolazione e delle strutture, il Municipio ha
informato le Commissioni permanenti del Consiglio comunale con una
certa regolarita, sia con comunicazioni e-mail il 1° e il 29 settembre 2020
sia con I'emanazione di un breve rapporto scritto, richiesto dal Presidente
del Consiglio comunale e trasmesso a tutto il Consiglio comunale in data
11 novembre 2020. Olire a cid, buona parte dei contenuti di questo
Messaggio, seppur in regime di provvisorietq, & stato inviato ai membri del
Legislativo uscente prima del cambio di legislatura.

Richiesta di un sostegno finanziario al Consiglio di Stato

In attesa di poter quantificare i danni subiti, gid il 2 settembre 2020 il
Municipio ha scritto al Consiglio di Stato preavvisando che appena
possibile sarebbe stata inoltrata una richiesta di sostegno finanziario per
poter far fronte alle opere di ripristino.

Questa richiesta € nel frattempo stata formalizzata in data 9 giugno 2021.




Richiesta di sostegno finanziario ai proprietari di residenze secondarie

Il Municipio ha scritto a tulti i proprietari di abitazioni secondarie,
sensibilizzandoli sui danni subiti al territorio e sulla ferma volonta del
Comune di eseguire al piu presto tutte le opere di ripristino e premunizione
necessari. L'azione ha suscitato grande interesse e i destinatari hanno
risposto con trasporto alla richiesta di sostegno libero, versando poco
meno di CHF 200'000.00, interamente utilizzati per I'esecuzione dei citati
lavori.

Suddivisione dei danni censiti

Nelle tabelle allegate, parti integranti del Messaggio, sono censiti
complessivamente 81 (oftantuno) danneggiamenti, con le indicazioni utili
alla localizzazione geografica, la descrizione del danno, l'intervento di
ripristino, le competenze finanziarie, le possibilitd di sussidiamento, le
delibere e lo stato d’avanzamento dei lavori.

Per maggior informazione, preso I'UTC & disponibile la tabella generale
completa di tutti gli eventi e una documentazione tecnica e fotografica.

Per maggior chiarezza, i casi sono stati suddivisi in tre differenti gruppi, di
cui solo A e B rientrano nel dispositivo finale da approvare.

Gruppo A

Il gruppo A comprende 17 (diciassette) casi, con opere che sono state
prontamente messe in sicurezza, ma i cui interventi completi e definitivi,
per motivi tecnici e di prioritd, sono ancora in fase di esecuzione o
progettazione. La concessione dei relativi crediti necessari ai ripristini
definitivi avverra secondo la formula ordinaria, ossia con la presentazione
di singoli Messaggi al Consiglio comunale, sulla scorta di progetti definitivi.

Nel presente Messaggio comunale € indicato solo 'ammontare dei lavori
urgenti gia reqlizzati o in esecuzione, rispettivamente dei mandati di
progettazione deliberati dal Municipio con clausola d'urgenza. Trattandosi
di una stima basata sulle delibere effettuate, a cui & stato aggiunto anche
un margine per imprevisti del 10%, necessario poiché la stima dei costi &
stata effettuata in assenza di progetti definitivi.

Riassunto costi lordi gruppo A
e Mandati e opere deliberate CHF 387'400.35
e Imprevisti ca. 10% CHF 39'000.00
e IVA (inclusa nei costi indicati)
¢ Totale lordo parziale Gruppo A CHF 426'400.35



Gruppo B

Il gruppo B racchiude 46 (quarantasei) eventi i cui lavori, deliberati
secondo le clausole d'urgenza e di polizia, sono nel fraftempo stato
conclusi. Per questi casi esiste gid un consuntivo finale consolidato.

Riassunto costi lordi gruppo B

e Mandati e opere deliberate CHF 1'611'131.36

¢ IVA (inclusa nei costi indicati)

e Totale lordo finale Gruppo B CHF 1'611'131.36
Gruppo C

Il gruppo C racchiude 18 (diciotto) eventi che riguardano proprietari
privati o altri Enti con i quali il Comune ha condiviso la pianificazione dei
primi interventi, senza tuttavia avere alcuna competenza a livello di
delibere o nella copertura finanziaria. Per questi casi, il Consiglio
comunale non deve adottare alcuna risoluzione.

Riassunto della richiesta di credito sotioposta al Consiglio comunale

Nel Messaggio in esame, come sopra indicato, rientrano i costi lordi
indicati per gli eventi del Gruppo A e Gruppo B, come segue:

e Totale lordo parziale Gruppo A CHF 426'400.35
e Totale lordo finale Gruppo B CHF 1'611'131.36
e |VA (inclusa nei costi indicati)

¢ Arrotondamento CHF 12'468.29
e Totale lordo IVA compresa CHF 2'050'000.00

| costi indicati sono da intendersi al lordo; dallo stesso andranno dedotte
tutte le entrate per sussidi e aiuti finanziari percepiti, da iscriversi nel conto
investimenti nell’anno di realizzo, al pari delle uscite.

Fino al 23 agosto 2021, data di licenziamento del presente Messaggio
municipale, dellammontare lordo di CHF 2'050'000.00 IVA compresq,
sono gia stati pagati CHF 1'918'531.20.

Aiuti e sussidi confermati

e CHF 135°000.00, da parte di Enti cantonali;

e CHF 147'615.70, da parte di Assicurazioni;

e CHF 198'300.00, da parte dei proprietari di abitazioni secondarie;



e sussidi sui corsi d'acqua, 70% degli investimenti per opere nuove,
escluse manutenzioni e vuotature detritiche;

o sussidi forestali i quali, a dipendenza della tipologia d'intervento,
possono variare dal 40% al 70% dell'investimento; ‘

e rimborsi assicurativi, fino al 100% (dedotte franchigie) per danni a
condotte d’acqua potabile 0 canalizzazioni;

e sussidio versato dal Dipartimento del territorio, 30% su interventi di
messa in sicurezza per strade cantonaili.

Gli importi esatti per i sussidi e i rimborsi assicurativi potranno essere
calcolati solo a consuntivo finale delle opere; ad oggi siamo solo in
possesso di promesse di pagamento.

Aiuti e sussidi ancora da confermare

e aiufo straordinario richiesto al Consiglio di Stato nellambito
dell'eccezionalita degli eventi meteo.

Allineamento al nuovo Piano contabile MCA2

Per le opere indicate si aprira un cespite nel nuovo Piano contabile MCA2.
L'investimento & assegnato alla categoria 1402.

Per l'investimento € prevista una durata di utilizzo di 50 anni e un tasso
lineare d'ammoramento pari al 2% dell'investimento netto.

L'ammortamento sara eseguito la prima volta nell'anno di consegna delle
opere concluse.



Visto quanto precede, richiamate le tabelie allegate, parti infegranti del
presente Messaggio, nonché futta Ila documentazione tecnica e
fotografica, depositata presso I'UTC, siete invitati a voler cosi

risolvere

1. E’ concesso un credito di CHF 2'050'000.00 a copertura e quale ratifica
degli investimenti gia realizzati, secondo le clausole d’'urgenza e di
polizia, per la protezione della popolazione e la messa in sicurezza
delle strutture, a seguito degli eventi meteo del 29 e 30 agosto 2020.

2. Le uscite e le enfrate d’investimento andranno iscrite nel conto
investimenti nell’lanno di realizzo.

3. Trattandosi di un credito per opere gid realizzate, deliberate o in
esecuzione, non & fissato alcun termine di perenzione.

PER IL MUNICIPIO

llVice Sindaco /= ¢ |

avwv. G. Della Santa

Allegato: 3 tabelle riassuntive - gruppi “A, B e C”



