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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 359

Magadino, 20 settembre 2021
Risoluzione municipale no. 733
di competenza della Commissione Opere pubbliche e Pianificazione

Approvazione di un credito suppletorio di CHF 45'000.00, per
risanamento e tinteggi torre campanaria e Chiesa Parrocchiale
San Carlo di Magadino

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

IL CREDITO ORIGINARIO

nella seduta ordinaria del 15 aprile 2019 il Consiglio comunale ha votato un
credito di CHF 200'00.000 (IVA inclusa), per I'esecuzione di opere di disinfezione,
bonifica e ritinteggio sia della torre campanaria sia delle facciate della Chiesa
San Carlo di Magadino, che si ricorda di proprieta del Comune.

La disinfezione & stata ritenuta necessaria poiché la torre campanaria e
frequentata da un alto numero di volatili e chirotteri che, approfittando dei
numerosi interstizi presenti sulle pareti, si proteggono dalle intemperie, dai
predatori e vi trovano un habitat ideale per nidificare; negli anni cio a contributo
a deturpare la struttura che ora necessita di una bonifica, con posa di paratie
per bloccare l'accesso ai voldtili, limitato per contro ai chirotteri e una
disinfezione generale.

Oltre a cio, pure le facciate della cupola centrale della Chiesa e della torre
campanaria richiedono interventi di restauro e ritinteggio. Su tutta la superficie
sono, infatti, visibili strati di pitture applicate nel tempo, che oggi evidenziano
problemi di coesione fra i diversi prodotti utilizzati.

IL CREDITO SUPPLETORIO

Il credito suppletorio € il complemento del credito d'investimento in essere e
deve essere chiesto poiché il sorpasso accertato supera il 10% del credito
originario. Il sorpasso € presentato con apposito Messaggio, secondo le norme
previste per il credito originario.

La richiesta & presentata ancor prima dell'inizio dei lavori, poiché il superamento
& sicuro e gid puo essere quantificato e motivato.



IL PREVENTIVO DI BASE

Il preventivo, di CHF 200'000.00 IVA compresa, € stato allestito dall'Ufficio tecnico
comunale facendo capo a sondaggi di mercato inviati a specialisti nel settore
della bonifica e a imprese attive sul territorio comunale.

| MOTIVI DEL SUPERAMENTO DEI COSTI OGGETTO DI CREDITO SUPPLETORIO

Nellambito della stesura del preventivo di base, oggetto del credito votato, non
e stata valutata correttamente la vicinanza della Chiesa e della torre
campanaria alla linea ferroviaria, con i limiti operativi e le accresciute esigenze
in materia di sicurezza durante I'esecuzione dei lavori.

Infatti, nel’lambito dei lavori preparatori per assegnare gli appalti delle opere
anzi citate, € emersa la necessita di disporre di un concetto di sicurezza imposto
dalle FFS, una messa a terra della parte elettrica e particolari accorgimenti per
la realizzazione in sicurezza dei ponteggi, necessari ai vari tinteggi.

Pure le opere di disinfezione e di delimitazione negli accessi agli uccelli hanno
subito un lieve aumento ci costo, soprattutto per attenersi alle indicazioni poste
dai preposti Uffici cantonali.

AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DEL
CREDITO SUPPLETORIO

i Tasta Pravant, Comune Costl sec, il bando Ditferenza
‘E' del 22.01.2018 Totali parziall Sjofiarte Totali parziali ~ ©0%to avanio/
aggiornsie dlsavanzo
1 Tinteggio Campanile con ponteggio fr, 44'122 WF fr. 127'920.50
2 Tinteggio Chiesa con pontegglo fr. B3'793 | -17'549.15
A Appalto Tinteggio chiesa e campanlle fr,  108'528.35 . fr. 145468.65
B Appalto Pontegglo chiesa e campanile fr,  36'941.30
3 Elettricista
(Quadro cantiere + messa a terra FFS) fr. - fr. 2'500.00 2'500.00
4 Opere di disinfastazione fr. 15'000 fr.  20'000.00 -5'000.00
5 M zlone opere |at fr. 5'000 fr. 5'000.00 fr.
6 Imprevist| fr. 10'000 fr.  10'000.00 fr.
7 Onorarl DL, Capitolati e progetto asec. fr. 25'000 { a disposizione | fr. 5'470.00 fr.
Onorario : DL + Capitolatl
Onor., M. Cahenzli sec, offerta 11,07.19 fr.  16'700.00
1*  suppl. per Indagine FFS, Incontrl-rapporti fr, 1'680.00
2°  suppl. accertamentl per piceloni - rapporta fr. 1'150.00
8 FFS Concetto di sicurezza fr. fr.  15'000.00 15'000.00
9 Box in cemento per rondon) fr. fr. 1'000.00 -1'000.00
fr. 182'920,50 fr.  223'969.65 41'049.15
IVA 14'084.88 17'245.66 -3'160.78
fr. 19?'005.3_& fr.  241'215.31 44'209.93
Disavanzo IVA incl. -44'209.93

Il credito suppletorio, IVA e arrotondamenti compresi, ammonta a CHF 45'000.00.



RISANAMENTO DELL'INCASTELLATURA E DELLE CAMPANE

Secondo un recente rapporto allestito da parte della ditta che si occupa della
manutenzione delle campane, la vetusta dell'impianto, dell'incastellatura e dello
stato generale d'usura delle campane, comportera in tempi non troppo lontani
un intervento straordinario di manutenzione.

Visto quanto precede, siete invitati a voler

risolvere:

1. E' concesso un credito suppletorio di CHF 45'000.00 (IVA inclusa) per
risanamento e tinteggi torre campanaria e Chiesa Parrocchiale San Carlo di
Magadino.

2. L'investimento globale andra attivato eniro il 31.12.2023, pena la perenzione
del credito.

3. L'investimento andrd iscritto nel conto investimenti nell'anno di realizzo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
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